

## **Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provádění udržovacích prací**

uzavřené dne 22. srpna 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 200 059 / 2016 / D05**

č. smlouvy zhotovitele: **K/SML008916**

### **„Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu SŽDC, s.o. OŘ Praha v žst. Praha hlavní nádraží“**

mezi smluvními stranami:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 48 384

Zastoupena: **Ing. Zdeňkem Vondrákem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále též jako „objednatel“)

a

#### **ISS Facility Services s.r.o.**

se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00

IČ: 604 70 291, DIČ: CZ604 70 291, plátce DPH

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25812

Zastoupena: **Ing. Janem Boháčkem**, jednatelem společnosti a **Ing. Jiřím Zelinkou**, obchodním a marketingovým ředitelem

Bankovní spojení:

Kontaktní osobou ve věcech smluvních:

(dále též jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. **XII. Závěrečná ujednání**, bodu 1., dále také čl. **IV. Cena za udržovací práce** uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

#### **I.**

Předmětem dodatku je snížení rozsahu vykonávaných prací v souvislosti s částečným uzavřením nástupišť č. 1 a 2.

*ISS Facility Services s.r.o. si vyhrazuje právo, aby v případě jakýchkoli změn v tomto návrhu na uzavření smlouvy / dodatku ze strany adresáta návrhu bylo dále s ISS Facility Services s.r.o. jednáno a případné změny podléhaly odsouhlasení ze strany ISS*

## II.

1. V této souvislosti dochází ke změně smluvní ceny následovně:

Smluvní strany se dohodly na snížení paušální ceny o méně práce:

|               |   |                       |
|---------------|---|-----------------------|
| Cena bez DPH  | : | <b>655.527,18 Kč</b>  |
| Méně práce    | : | <b>- 31.059,48 Kč</b> |
| Výsledná cena | : | <b>624.467,70 Kč</b>  |

Slovy bez DPH: šestsetdvacetčtyřitisícčtyřistašedesátsedm Kč 07/100

Konkrétní specifikace jednotlivých udržovacích prací je obsažena v příloze č. 1 – „Specifikace uklízených prací“ tohoto dodatku, která tvoří jeho nedílnou součást a v plném znění nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy.

## III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

## IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. 3. 2017.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

V Praze dne 23. 2. 2017

V Praze dne 22. 2. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**Ing. Zdeněk Vondrák**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

.....  
**Ing. Jan Boháček**  
jednatel společnosti  
ISS Facility Services s.r.o.

.....  
**Ing. Jiří Zelinka**  
obchodní a marketingový ředitel  
ISS Facility Services s.r.o.

*ISS Facility Services s.r.o. si vyhrazuje právo, aby v případě jakýchkoli změn v tomto návrhu na uzavření smlouvy / dodatku ze strany adresáta návrhu bylo dále s ISS Facility Services s.r.o. jednáno a případné změny podléhaly odsouhlasení ze strany ISS*