

Dodatek č. 2
SMLOUVA O DÍLO
č. S928/2016/188

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Jana Souchová (technický dozor)č. telefonu: + [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Reno Šumava a.s.

IČO: 600 71 346

DIČ: CZ60071346

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1684

sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

zastoupený: Zdeňkem Harantem, místopředsdou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Pavel Řimnáč ml.

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tuto smlouvu o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV. Cena za dílo

1. Vzhledem k vícepracem a méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **4 234 736,14 Kč bez DPH**, slovy čtyřmilionydvěstětřicetčtyřitisícšedsmsetřicetšest korun českých a čtrnáct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	4 147 733,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	137 233,14 Kč
<u>Méněpráce bez DPH:</u>	<u>- 50 230,00 Kč</u>
Konečná cena za dílo bez DPH:	4 234 736,14, Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vlachově Březí, dne: 16.2.2017

Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:

16 -02- 2017

.....

.....
místopředseda představenstva

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 · Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

.....

.....
ředitel KR České Budějovice

Lesy České republiky, s.p. (17)
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Pátek Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajští ředitelství České Budějovice
Sedláčků 2308/18, 373 16 Dobruška u Českých Budějovic

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 16.2.2017	
Název veř. zakázky: Oprava přiblížovacích linek na LS Třeboň – revír 5,6,7,8 a 9			
Zhotovitel:		Reno Šumava a.s. IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346	
Objednatel:		Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň	
Název akce (majetku): Opravy přiblížovacích linek na LS Třeboň – revír 5,6,7,8 a 9	Charakter akce: N	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Odvodnění zvodnělých úseků, záměna propustků, prodloužení přiblížovací linky, odečtení již zřízeného propustku.			
Zdůvodnění změny: Důvodem změny je nutnost odvodnění silně zvodnělých úseků cca 250 m na revíru Suchdol a Nová Huť. Záměna propustků DN 500 mm za DN 400 mm a DN 400 mm za DN 300 mm na revírech Suchdol, Chlum a Nová Huť z důvodu mělkých odvodňovacích stok. Prodloužení linky k LC Dračice z důvodu zpřístupnění okolních porostů na revíru Nová Huť. Z důvodu již předešlého provedení v rámci meliorací odečtení propustku DN 800 mm na revíru Chlum.			
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: není nutný souhlas projektanta		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: - 50 230,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 137 233,14,- Kč bez DPH
	Bilance:		+ 87 003,14 Kč bez DPH
	Konečná celková cena akce po změně		4 234 736,14 ,-Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4 234 736,14 ,-Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Pavel Římnáč ml.	Datum: 16.2.2017	Podpis: RENO ŠUMAVA a.s. Pražská 326 384 22 Vlachovo Březí Tel.: 388 310 485 - Fax: 388 311 284 IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346
Zástupce objednatele - jméno:	Jana Souchová	Datum: 16.2.2017	Podpis: 
Přílohy: Výkaz výměr, kopie SD			
Poznámka:			

Datum	Denní záznamy stavby
5. 10. 2016	ODRAVA PŘÍBLIŽOVACÍCH LINEK - LS TŘEŠOV
ST	(REVIA 5, 6, 7, 8, 9)
TOLUJANO	
4°C / 9°C	STROJE: MENZI MUCK 61 VÁLEC VV M1 3x T815
	NÁVOZ LOM. KAMENE A KAMENIVA f. 63/125
	ROZHRNOVÁNÍ, HUTNĚNÍ - REVIA JUCHOČI
	- NUTNO PROVEŠT ODVRŽENÍ SILNĚ ZVOJNĚL. KABELU - cca 250 cm STOL. Saurhoba!
6. 10. 2016	
CT	STROJE: MENZI MUCK 61 VÁLEC VV M1 3x T815
BLAČNO	
6°C / 8°C	NÁVOZ LOM. KAMENE A KAMENIVA f. 63/125
	ROZPROSTÍRÁNÍ, HUTNĚNÍ
7. 10. 2016	
74'	STROJE: MENZI MUCK 61 VÁLEC VV M1 3x T815
BLAČNO	
6°C / 11°C	- NÁVOZ LOM. KAMENE A KAMENIVA f. 63/125
	- PŘEHLEDEM K ÚPRAVÁM POZVOLEK NA LTERE LINEK
	NAVAZÁNÍ JE NUTNO UPRAVIT PROPASTI, ZAHĚNA Ø 50
	ZA Ø 40 Z Ø 40 NA Ø 30 Z DÍLEKOU MALEHO
	KRYTÍ ROVR

Datum	Denní záznamy stavby
16.10.2016	OPRAVA PŘÍSLUŠNOSTI LINIE - LS TŘEDON
ST	(REVÍR 5, 6, 7, 8, 9)
PRAČNO	STROJE: RYPAČLO CAT 4521
9°C/10°C	VÁLEC KV 11 5x T815
	- OPRAVA PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ
	- ZAKLÁDÁNÍ PROPUSTÍ - REVÍR ČLUM
	- ZMĚNA Z MÍKOTY JÍŽ PROVEDENÍM PROPUSTÍ
	(PRAČNI ML) BUDĚ VJEČEND POKYBI Ø 80 dl. 10m
	NAHRAZANO STÁVNÍM POKYBIM Ø 80 (2m) A Ø 40 (2m)
17.10.2016	STROJE: RYPAČLO
ČT	VÁLEC KV 11 5x T815
POLNABNO	- DOKONČENÍ NA REVÍRU ŠUMDOL
1°C/11°C	- POKLÁDKA PROPUSTÍ JLE POŘADAKU
	REVÍRNÍKA
09.10.2016	STROJE: RYPAČLO
PO	VÁLEC KV 11 5x T815
VASNO	- POKLÁDKA PROPUSTÍ
1°C/10°C	- OPRAVA PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ

Datum	Denní záznamy stavby
8. 11. 2016	OPRATA LINEK PŘIBLIŽOVACÍM - LS TŘEBONĚ
PA'	(REVÍR - 5, 6, 7, 8, 9)
JASNO	
9°C/10°C	STROJE : RYPADLO CAT 516 VÁLEC IV M1 Øx T 815
	- JEDNÁNÍ SE PRÁCE V REVÍRU ČALUJ. N. HUT'
	- ROZPROSTÍRÁNÍ, HUTNĚNÍ KAMENIVA - PROVEDENÍ PROHLUBĚNÍ LINKY K JARČICÍ - NÁLOP. 115 mm (2 JARČICÍ VELIKÉHO PŮV. JELONY) PROVEDENÍ STOLY dle 165 mm a ZKŘEVENÍ PRŮP. Ø 40 (15 mm dle.) Savchom'
11. 11. 2016	STROJE : VÁLEC IV M1 Øx T 815
ZATŘEVO	
2°C/6°C	- PŘESUN TECHNICKY NA REVÍR NOVÁ HUT'
	- NALÁDLA KAMENIVA
12. 11. 2016	STROJE : VÁLEC IV M1 Øx T 815
GT	
ZATŘEVO	
5°C/9°C	- NÁVOZ HRUBÉHO KAMENIVA DO URČENÝM LINEK
	- ROZPROSTÍRÁNÍ, HUTNĚNÍ

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Oprava přibližovacích linek na LS Třeboň - revír 5,6,7,8 a 9

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			87 003,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 003,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 003,14 CZK
Základní DPH	21 %	18 271,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,14 CZK

Cena celkem s DPH 105 274,00 CZK

v _____ dne 17.2.2017



Za objednatele

PIENO SUMAVA s.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel: 388 310 465 · Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL1	Změnový list č. 1	0	87 003	18 271	105 274	100
1	Revír Suchdol	0	-2 404	-505	-2 908	-3
2	Revír Chlum	0	-47 826	-10 044	-57 870	-55
3	Revír Nová Huť	0	137 233	28 819	166 052	158
Celkem za stavbu		0	87 003	18 271	105 274	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 866,65	8
5	Komunikace	HSV			103 671,60	119
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-36 744,56	-42
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			13 209,45	15
Cena celkem					87 003,14	100

Položkový rozpočet

S:	Oprava přiblížovacích linek na LS Třeboň - revír 5,6,7,8 a 9	
O:	ZL1	Změnový list č. 1
R:	1	Revír Suchdol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-10 361,09
1	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	-1,50000	413,27	-619,91
2	919551013	Zřízení propustků z trub plastových DN 500	m	-7,00000	574,19	-4 019,33
3	286152340	trubka kanalizační korugovaná SN10 DN 500 mm/ 5 m	kus	-1,00000	9 466,25	-9 466,25
4	286152300	trubka kanalizační korugovaná SN10 DN 500 mm/ 2 m	kus	-1,00000	5 568,75	-5 568,75
5	919571111	Zřízení propustku z plastových trub do DN 300 mm	m	20,50000	46,44	952,02
6	28614261	trubka kanalizační korugovaná SN10 DN 300 mm/ 5 m	kus	4,00000	1 877,98	7 511,92
7	28614259	trubka kanalizační korugovaná SN10 DN 300 mm/ 2 m	kus	1,00000	849,21	849,21
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				7 957,50
8	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	250,00000	31,83	7 957,50

Položkový rozpočet

S:	Oprava přibližovacích linek na LS Třeboň - revír 5,6,7,8 a 9
O: ZL1	Změnový list č. 1
R: 2	Revír Chlum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	919521017	Zřízení propustků z trub betonových DN 800	m	-10,00000	1 277,56	-12 775,60
2	592224120	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	-4,00000	10 231,25	-40 925,00
3	919551013	Zřízení propustků z trub plastových DN 500	m	-3,00000	574,19	-1 722,57
4	286152320	trubka kanalizační korugovaná SN10 DN 500 mm/ 3 m	kus	-1,66700	5 588,75	-9 283,11
5	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	12,00000	413,27	4 959,24
6	286152280	trubka kanalizační korugovaná SN10 DN 400 mm/ 5 m	kus	2,00000	5 081,25	10 162,50
7	28614262	trubka kanalizační korugovaná SN10 DN 400 mm/ 2 m	kus	1,00000	1 758,27	1 758,27

Položkový rozpočet

S:	Oprava přibližovacích linek na LS Třeboň - revír 5,6,7,8 a 9	
O:	ZL1	Změnový list č. 1
R:	3	Revír Nová Huť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 866,65
1	122301102	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	115,00000	59,71	6 866,65
Díl: 5		Komunikace				103 671,60
2	564701501	Podklad z lomového kamene vel. 100-300 mm tl. 600mm	m2	360,00000	187,47	67 489,20
3	564681111	Podklad z kameniva drobného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	240,00000	150,76	36 182,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 442,80
4	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	15,00000	413,27	6 199,05
5	286152280	trubka kanalizační korugovaná SN10 DN 400 mm/ 5 m	kus	3,00000	5 081,25	15 243,75
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				5 251,95
6	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	165,00000	31,83	5 251,95