

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 12.2.2021

OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČERVENÉM KOSTELCI, č. akce SM/20/332 II.

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Speciální základní škola Augustina Bartoše**

se sídlem: Nábřeží pplk. A. Buzla 660, 542 32 Úpice

IČO 70841144

zástupce Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **REST.TU s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C28556

se sídlem Kryblická 110, Krybllice, 541 10 Trutnov

IČO 288 10 368

DIČ CZ288 10 368

zastoupený Tomášem Kašparem - jednatelem

bankovní spojení Komerční banka Trutnov

číslo účtu 43-8269180207/0100

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek A

Článek 7. Cena se mění takto.

Odst. 2. se vypouští a nahrazuje tímto zněním:

2. Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí:

Celková cena v Kč bez DPH	1.068.768,05 Kč
DPH v Kč samostatně	224.441,29 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	1.293.209,34 Kč

Článek B

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě o dílo ze dne 12.2.2021 se nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
4. Tento dodatek je platný a nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Za objednatele dne

27.8.2021

Za zhotovitele dne

27.8.2021

.....
Mgr. Jana Kulhánková

ředitel

.....
Tomáš Kašpar - jednatel

Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Buzla 660
542 32 Úpice
IČO: 708 41 144
Tel.: 499 881 436

OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČERVENÉM KOSTELCI,
č. akce SM/20/332 II.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Speciální základní škola Augustina Bartoše Nábřeží pplk. A. Buzla 660, 542 32 Úpice		
Investor:	REST.TU s r.o. Kryblická 110, Krybllice 541 01, Trutnov	Datum: 27.8.2021	
Název akce: OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČERVENÉM KOSTELCI, č. akce SM/20/332 II.			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	4 strany	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č. 1			
Drobné vícepráce spojené s realizací			
Předmětem změny jsou drobné změny spojené s realizací, zejména oprava původní atiky se sousedním objektem, demontáž původního telegrafu a doplnění dešťových svodů.			
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Změna č. 2			
Odpočty neprovedených prací			
Změna zahrnuje odpočet neprovedených prací spočívající zejména v ponechání stávajícího bednění střechy, které je bezvadné a je možné jej ve skladbě ponechat. Dále s tímto bude odečteno střešní okno.			
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Změna č. 3			
Výměna svítidel v učebnách			
Předmětem změny je výměna a doplnění stávajících svítidel ve dvou učebnách, kde proběhla výměna střešních oken. Z důvodu úpravy stropních podhledů pro osazení oken je nutné demontovat stávající svítidla a již nelze je zpětně osadit. Byl proveden výpočet osvětlení f. DEK atelier a v prostorech budou osazena nová LED svítidla dle platných pravidel a parametrů pro učebny.			
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			

OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČERVENÉM KOSTELCI,
č. akce SM/20/332 II.

Počet připojených listů specifikací:	4 strany výkazu výměr		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Odůvodnění a zařídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, §222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Příloha:			

OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČERVENÉM KOSTELCI,
č. akce SM/20/332 II.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	REST.TU s r.o. Kryblická 110, Kryblice 541 01, Trutnov		
Změnový list vystavil:	- TDI		
Datum:	27.8.2021		
<p>Změna č. 1 Drobné vícepráce spojené s realizací</p> <p>Změna č. 2 Odpočty neprovedených prací</p> <p>Změna č. 3 Výměna svítidel v učebnách</p>			
Počet připojených listů specifikací: 4		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
1	0,00	1	37 883,86
2	-108 337,86	2	0,00
3	0,00	3	44 621,80
	-108 337,86 Kč		82 505,66 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-25 832,20 Kč		nemění se	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: <i>27.8.2021</i>		Datum: <i>27.8.2021</i>	

Soupis změn změnového listu č. 1 - OZ1

Stavba: OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČERVENÉM KOSTELCI,
č. akce SM/20/332 II.

Objednavatel: Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice

Zhotovitel: REST.TU s r.o.
Kryblická 110, Krybllice 541 01, Trutnov

Zpracovatel:

číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Drobné vícepráce spojené s realizací	0,00	37 883,86	37 883,86
2	Odpočty neprovedených prací	-108 337,86	0,00	-108 337,86
3	Výměna svítidel v učebnách	0,00	44 621,80	44 621,80
	Celkem	-108 337,86 Kč	82 505,66 Kč	-25 832,20 Kč
	Celková výše změny	190 843,52 Kč		
	Celková cena dle SOD bez DPH	1 094 600,25 Kč	procento změny	17,43%
Cena bez DPH				-25 832,20 Kč

DPH	základní	21,00%	ze	-25 832,20	-31 256,96
	snižovaná	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH v CZK -31 257 Kč

Změna č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			16 420,00
		R001	Zpevnění stávající rozpadlé atiky	bm	16,000	745,00
		R002	Demontáž stávající telegrafní konzoly vč. Likvidace	kus	1,000	4 500,00
D	764		Konstrukce klempířské			21 463,86
40	K	764521444	Kotlík z Al plechu	kus	2,000	1 250,00
			"D.1.1.b) 02"			2 500,00
		oc	Lemování ventilačních nástavců z Al plechu na skládané krytině průměru do 200 mm	kus	2,000	1 680,00
			2*9		18,000	3 360,00
42	K	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 125 mm	m	21,000	723,00
			"D.1.1.b) 02"			15 183,00
			9		9,000	-
43	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	0,020	21 043,00
						420,86
Celkem odpočet						0,00
Celkem přípočet						37 883,86
Celkem rozdíl						37 883,86

Změna č. 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 762			Konstrukce tesařské				-91 496,44
10	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	-7,390	1 485,00	-10 974,15
12	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	-280,000	75,00	-21 000,00
13	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	-7,390	4 820,00	-35 619,80
14	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	-280,000	65,00	-18 200,00
19	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	-7,390	558,00	-4 123,62
20	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	0,020	-78 943,42	-1 578,87
D 763			Konstrukce suché výstavby				-5 193,42
21	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	m	-3,200	1 435,00	-4 592,00
22	K	763182	Úprava tepelné izolace a napojení parozábrany při sdk opláštění nového střešního okna - zvýšená pracnost	kus	-1,000	550,00	-550,00
23	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,010	-5 142,00	-51,42
D 766			Konstrukce truhlářské				-12 648,00
51	K	766671001	Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 78 cm	kus	-1,000	4 450,00	-4 450,00
	VV		"D.1.1.b) 02"				
	VV		1		1,000		
52	M	61124777	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 55x78cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	-1,000	5 440,00	-5 440,00
53	M	61124085	zateplovací sada střešních oken manžeta z hydroizolační fólie 550x780mm	sada	-1,000	570,00	-570,00
54	M	61124103	zateplovací sada střešních oken manžeta z parotěsné fólie 550x780mm	sada	-1,000	550,00	-550,00
55	M	61140602	tyč ovládací střešních oken	kus	-1,000	320,00	-320,00
56	M	61124046	zateplovací sada střešních oken rám 550x780mm	sada	-1,000	1 070,00	-1 070,00
64	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,020	-12 400,00	-248,00
D VRN9			Ostatní náklady				1 000,00
74	K	090001000	Ostatní náklady - provedení Blower door testu (pro zjištění případných netěsností v parozábraně)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

Celkem odpočet	-108 337,86
Celkem připočet	0,00
Celkem rozdíl	-108 337,86

Změna č. 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
M		65	Elektroinstalace - osvětlení				39 021,80
1		650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	13,000	129,00	1 677,00
2		650020262R00	Vrt + osazení hmoždinky do stropů SDK HM 8	kus	52,000	35,40	1 840,80
3		650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného, MODUS KSL4000M_KS	kus	9,000	2 653,00	23 877,00
4		650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného, MODUS ASTAP3000M	kus	2,000	2 653,00	5 306,00
5		650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného, MODUS KSL2000S_KS	kus	2,000	2 478,00	4 956,00
6		4	Propojovací svorky	kus	39,000	35,00	1 365,00
D		VN	Vedlejší náklady				5 600,00
7		1	Doprava	km	96,000	25,00	2 400,00
8		2	Odvoz a likvidace stávajících svítidel	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00
9		3	Koordinace na místě stavby	hod	2,000	380,00	760,00
10		4	Přesun materiálu	hof	2,000	380,00	760,00
Celkem odpočet							0,00
Celkem přípočet							44 621,80
Celkem rozdíl							44 621,80