

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Oblastní ředitelství Vysočina		
Název akce	VN Vítězný		
Zhotovitel akce	elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	952782
Zdroj financování	VZ, §35		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	č.22/2020/Doč,30.9.2020	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 974 631,70
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)			
Specifikace (popis) změny			
prodloužení termínu provedení stavby			
Příčina - důvod vzniku změny			
prodloužení termínu provedení stavby - z důvodu pozdějšího předání staveniště na straně objednatele a z důvodu komplikovaných geologických podmínek, kdy na staveništi nebyl dostatek vhodných zemín odpovídajících IGP zpracovaným v rámci PD.			
Přílohy			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla			ne
Vliv na závazné parametry			ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			ano
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)			0
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)			0,00
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum		
zhotovitel			
stavbyvedoucí			
autorizovaný TDS			
osoba pracující pod vedením TDS			
IVHI-OR			
ředitel OR/závodu			
Záznam			

SD str. č. 15,16

záznam z KD