

## DODATEK Č. 2

### SMLOUVY O DÍLO na akci: „Sektor VIII – etapa III“

Kód akce: A6078

č. Objednatele: NŘZ/Ně/040/2020

č. Zhotovitele: AV 200004.1.140

#### Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Most  
DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxx, náměstkem ředitele pro oblast zahlazování následků hornické činnosti;  
xxx, vedoucím střediska Hodonín

(dále jen „Objednatel“)

a

#### Členové společnosti „Společnost GG-MND-REK“

vzniklé na základě Společenské smlouvy č. A1402/2019/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019, s adresou pro doručování písemností: GEOSAN GROUP a.s. – Závod ekologických a energetických staveb, U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

„Vedoucí společník“

#### **GEOSAN GROUP a.s.**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO 28169522 **Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., ČSOB a.s., Sberbank CZ, a.s.  
DIČ CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku **Číslo účtů:** xxx  
vedeném u Městského soudu v Praze,  
sp. zn. B 12459

**Zastoupena:** Luděk Kostkou, členem představenstva a generálním ředitelem

**Ve věcech technických:** xxx, výrobní náměstek

„Společník 1“

#### **MND Drilling & Services a.s.**

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

IČO 25547631 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
DIČ CZ25547631

zapsaná v obchodním rejstříku **Číslo účtu:** xxx  
vedeném u Krajského soudu v Brně,  
sp. zn. B 2843

**Zastoupena:** xxx, provozně technickým ředitelem a xxx, vedoucím ekonomického úseku, na základě plné moci

„Společník 2“

**REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**

Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 25041738

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank, a.s.

DIČ CZ25041738

**Číslo účtu:** xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14364

**Zastoupena:** Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem společnosti

Dle dodatku č. 1 ke Společenské smlouvě ze dne 14. 11. 2019 jsou oprávněni k podpisu smlouvy o dílo, včetně případných dodatků Vedoucí společník – společnost GEOSAN GROUP a.s. společně se Společníkem 2 – společností REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

**Bankovní spojení členů Společnosti GG-MND-REK pro platební styk související s realizací díla dle smlouvy o dílo:**

**Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.**

**Číslo společného účtu členů Společnosti GG-MND-REK: xxx**

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

---

Smluvní strany v souladu s čl. XVIII odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Sektor VIII – etapa III“, kód akce: A6078, uzavřené dne 19. 3. 2020 pod č. Objednatele NŘZ/Ně/040/2020 a č. Zhotovitele AV 200004.1.140, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 26. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

## I. Důvod uzavření dodatku

1. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny díla, kterou Objednatel nemohl předvídat, z následujících důvodů:

Po předání staveniště Zhotovitel kontaktoval dle čl. V. odst. 2 Smlouvy vlastníky (uživatele) pozemků za účelem uzavření dohody o vstupu na pozemek a termínu provedení prací. Při těchto jednáních v nejednom případě podaly dotčené subjekty Zhotoviteli informaci o indiciích v terénu, které ukazovaly na existenci dalšího znečištění po těžbě ropy a zemního plynu v blízkém okolí jednotlivých starých sond, jejichž relikvidace je předmětem Smlouvy.

Zhotovitel s touto situací v prvním čtvrtletí roku 2020 obeznámil Objednatele, který následně v tomto rozsahu prověřil všechny sondy, které jsou předmětem relikvidace dle Smlouvy.

Po prostudování digitálních leteckých měřických snímků se podařilo zjistit, že u některých sond byla historicky v průběhu těžby zřízena kaliště. V některých z nich po ukončení těžby uložené kontaminované hmoty zůstaly na místě. Pokud by se tato skutečnost projevila přímo u jednotlivých sond, byla by jejich sanace zahrnuta v projektové dokumentaci. Vzhledem k tomu, že se objevila až v průběhu prováděných prací, je v zájmu komplexního vyřešení sanace území ji do předmětu Smlouvy dodatečně zahrnout.

2. Uvedená změna ceny díla představuje ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nepodstatnou změnu závazku ve výši 0,44 % původní hodnoty závazku.

3. Změna ceny díla z výše uvedených důvodů byla projednána na kontrolním dni 15. 7. 2021 za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, supervize a autorského dozoru. Zápis z tohoto jednání je přílohou Protokolu změny č. A6078/2021/01, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Oceněný soupis prací se zahrnutím změn je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

## II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

Cena díla dle Smlouvy (původní hodnota závazku) bez DPH	569 896 598,03
Dodatečné sanační práce (vícepráce) dle Dodatku č. 2 bez DPH	2 521 275,00
<b>Cena po provedení změn – cena celkem bez DPH</b>	<b>572 417 873,03</b>

## III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném el. podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. A6078/2021/01 včetně příloh

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací se zahrnutím změn

V Chlumci dne 9. 9. 2021

V Praze dne 2. 9. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Walter Fiedler  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Luděk Kostka  
člen představenstva a generální ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.  
vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK

V Ústí nad Labem dne 6. 9. 2021

Ing. Radko Vrbík  
jednatel  
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.  
společník 2 Společnosti GG-MND-REK