

## DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 2021\_00206

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Severní stavební a.s.**

se sídlem Masarykova 633/318, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 46709479

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 297

zastoupená: ██████████, předsedou představenstva

číslo účtu: 3782110207/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2021\_00206 na akci – VDJ Sezemice – stavební oprava – je prodloužení doby plnění na žádost zhotovitele. Důvodem jsou provozní problémy s přepojováním vodojemu a potřeba odstávky akumulace pro výměnu technologie.**

### 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ██████████ 2021 na ██████████ 2021.

### 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

**Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.**

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Teplicích dne 20-08-2021

V Ústí nad Labem dne 07.09.2021



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severní stavební a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva

  
předseda představenstva

