







SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
 se sídlem: nám. Osvobození 32, 33141 Kralovice
 IČO: 00077704
 DIČ: nejsme plátcí DPH
 zastoupený: 
 bankovní spojení: 
 dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL TORION, projekční kancelář, s.r.o.
 se sídlem: Mánesova 1, 301 00 Plzeň
 IČO: 61169111
 DIČ: 
 zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 5271 vedená u Krajského soudu v Plzni
 zastoupený: 
 bankovní spojení: 
 Osoba pověřená vedením
 projektu: 
 dále jen „zhotovitel“

dodatek upravuje čl. 5 odst. 5.1 následujícím způsobem:

5. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1 **Dokončení a předání díla spočívajícího v projektových pracích vč. soupisu prací a výkazu výměr a souvisejících činnostech dle čl. 3 odst. 3.1 smlouvy:**

Předmět plnění bude zrealizován v následujících termínech:

O splnění každého milníku je povinen Zhotovitel Objednatele písemně informovat.

Činnosti	Podmínky Objednatele	Milníky
		(nesplnění stanovené lhůty milníku ve sloupci Podmínky Objednatele bude sankcionováno dle čl. 8 Smlouvy)

Příprava zakázky, zajištění všech potřebných průzkumů, ověření stavu inž. sítí, zabezpečení vstupních podkladů, zajištění geodetického zaměření, dokumentace stávajícího stavu dotčených objektů.	Nejpozději do 45 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy	ano
Dopracování kompletní studie k odsouhlasení zadavatelem.	Nejpozději do 35 dnů od účinnosti Smlouvy	ano
Vypracování dokumentace pro odstranění stavby - příslušných objektů v rozsahu přílohy č. 15 vyhl. č. 499/2006 Sb.	Do 60 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy	ano
V souladu s vyhl. 499/2006 Sb. a příslušnými přílohami - vypracování dokumentace pro umístění stavby (DÚR) - Příloha č.1 a dokumentace pro povolení stavby (DSP) - Příloha č. 12 (se souhlasem stavebního úřadu lze provést ve společném řízení - Příloha č. 8), vč. zajištění veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro vydání pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.	<p>Nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, bude-li DÚR zpracováno samostatně bude předáno příslušnému stavebnímu úřadu.</p> <p>Nejpozději bude předáno příslušnému stavebnímu úřadu do 40 kalendářních dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby.</p> <p>V případě společného řízení bude předáno příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 100 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.</p> <p><i>V průběhu zpracování bude Zhotovitel pravidelně projednávat navrhované řešení s Objednatelem a informovat ho průběhu zpracování.</i></p> <p><i>Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování neběží.</i></p>	ano
Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Součástí bude i souhlas s odstraněním stavby.	Dle skutečného průběhu řízení – předpoklad 180 dní	Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost DOSS a příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.
Vypracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) - Příloha č. 13 vyhl. 499/2006 Sb, která bude sloužit jako součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vč.	Nejpozději do 90 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení	ano

vypracování kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného i neoceněného v souladu se zák. 134/2016 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., která bude sloužit jako součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.	<i>Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování neběží.</i>	
Spolupráce při zadávacím řízení na výběr dodavatele a při posouzení nabídek.	V průběhu předmětného zadávacího řízení - vysvětlení ZD nutno zpracovat a odeslat nejpozději do dvou (2) prac. dnů od zaslání žádosti o vysvětlení ZD	ano
Poskytnutí výhradní a neomezené licence ke kompletnímu autorskému dílu.	Spolu s předáním díla nebo jeho části projektové dokumentace zpracované v souladu s touto smlouvou	ano
Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského dozoru.	Od zahájení stavebních prací do doby vydání kolaudačního souhlasu	ano

V případě požadavků úpravy či doplnění projektové dokumentace od dotčených orgánů státní správy (DOSS), správců sítí nebo stavebního úřadu na doplnění dokumentace pro vydání kladného stanoviska/rozhodnutí je Zhotovitel povinen provést úpravu PD nejpozději do:

- i. **Sedmi (7) kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v souladu rozsahu požadavků příslušné přílohy vyhl. 499/2006 Sb. a příslušných právních předpisů či technických norem a předpisů.**
 - **Po dobu provádění požadovaných úprav běží lhůty stanovené touto Smlouvou.**
- ii. **Jednadvaceti (21) kalendářních dnů, jedná-li se o požadavek nad rámec platných právních předpisů.**
 - **Po dobu provádění požadovaných úprav neběží lhůty stanovené touto Smlouvou.**

Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizování potřebných stanovisek / vyjádření / rozhodnutí.

V případě prokazatelných průtahů při zajišťování inženýrské činnosti či povolování stavby spočívajících na straně DOSS nebo stavebního úřadu nezapříčiněné Zhotovitelem se pořídí písemný protokol podepsaný oběma stranami. Po prokazatelně doložené dobu lhůta pro dokončení díla neběží.

Po dobu kontroly rozsahu předané dokumentace Objednatel pro jednotlivé stupně PD v souladu s požadavky této smlouvy lhůta stanovená touto Smlouvou neběží.

5.1.2 Část díla spočívající v provedení projektových prací dle této Smlouvy se považuje za dokončenou, jestliže Zhotovitel řádně (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) splnil veškeré své povinnosti vztahující se k projektovým pracím a inženýrské činnosti dle této Smlouvy a zároveň Objednateli předal kompletní projektovou dokumentaci obsahující všechny části v souladu s příslušnou přílohou vyhl. 499/2006 Sb., veškeré dokumenty dle této Smlouvy, provedl a Zhotoviteli předal kompletní výkazy výměr a rozpočet dle čl. 3 odst. 3.1, odevzdal Objednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, popř. jiných subjektů, je-li jich za účelem řádné realizace stavby potřeba. Za komplexnost a kvalitu těchto dokumentů odpovídá Zhotovitel Objednateli.

5.1.3 V případě, že v rámci předávání díla spočívající v kompletním dokončení projektových prací vč. soupisu prací, výkazu výměr, rozpočtu a potřebných stanovisek dle této Smlouvy bude zjištěno, že dílo dle této Smlouvy vykazuje byť jen drobné vady a nedodělky, není Objednatel povinen tuto část díla převzít, a to ani parciálně. Zhotovitel je přitom povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel tyto vady vytkl, není-li s Objednatel písemně sjednáno jinak. Po odstranění vad a nedodělků dané části díla Zhotovitel Objednatel opětovně vyzve k převzetí této části díla.

- 5.1.4 O předání řádně dokončeného díla nebo jeho části dle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, kteří stvrdí, že tato dílo bylo řádně dokončeno a předáno.
- 5.1.5 Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele nebo z jiných objektivních důvodů, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele, o čemž musí být proveden písemný zápis stvrzený oběma smluvními stranami.

Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti. Cena díla se nemění, příslušná část za zajištění inženýrské činnosti pro odstranění stavby bude připočtena k inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení.

v Kralovicích 2. 9. 2021

v Plzni dne 22. 8. 2021



Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
za objednatele



TORION, projekční kancelář, s.r.o.
za zhotovitele