

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2021

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

### **Gymnázium Aš, příspěvková organizace,**

se sídlem: Hlavní 2514/106, 352 01 Aš  
IČO: 47723416  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu:   
zastoupená: Mgr. Petrem Jelínkem, ředitelem

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

### **Nelan spol. s.r.o.**

se sídlem: Horní Ves 1 350 02 Cheb  
IČO: 18233821  
DIČ: CZ18233821  
číslo účtu:   
zastoupený: Petrem Jelínkem, jednatelem  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 845

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.9 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

## DODATKU č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Výměna vnějších výplní na budovách v areálu Gymnázia Aš“

- a) Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výměna vnějších výplní na budovách v areálu Gymnázia Aš“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a rozšíření rozsahu předmětu díla.
- b) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1.
- c) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady Smlouvy o dílo. Článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:  
5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 1.689.743,98 Kč

(slovy: jeden milion šest set osmdesát devět tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých devadesát osm haléřů)

DPH 354.846,23 Kč

---

Cena včetně DPH 2.044.590,21 Kč

(slovy: dva miliony čtyřicet čtyři tisíc pět set devadesát korun českých dvacet jeden haléřů)

(dále jen „cena“ nebo "cena za provedení díla")

- d) Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění Smlouvy o dílo. Článek III. Doba plnění Smlouvy o dílo odst. 3.2 se mění a nově zní takto:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli do 5 dní od účinnosti smlouvy

protokolární předání řádně provedeného díla do 6 měsíců od účinnosti smlouvy.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle čl. X. smlouvy bez vad a nedodělků.

- e) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.
- f) Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- g) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- h) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně - datová schránka: qn9pudj. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
- i) Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- j) Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1

V Chebu dne 6.9.2021



Petr Jelínek, jednatel



V Aši dne .....

Mgr. Petr Jelínek, ředitel školy