

**DODATEK č. 1**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO OP-21-00196**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

**SLUMEKO, s.r.o.**

IČO: 25376021, DIČ: CZ25376021

se sídlem Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 16340

██  
zastoupená Ing. Vladimírem Pustkou, jednatelem

**kontaktní osoba pro potřeby této smlouvy:** Lumír Kvita, tel. 737 373 058

██  
██  
██

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**ACETEX s.r.o.**

IČO: 09904671, DIČ: CZ09904671

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 344387

zastoupena: Bc. René Milota, jednatel

(dále jen jako „zhotovitel“)

(oba dále jen jako „smluvní strany“ nebo „strany“)

---

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany společně prohlašují, že dne 25.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. OP-21-00196 (dále jen jako „smlouva“), na jejímž základě se zhotovitele zavázal dodat a zhotovit objednateli bezvadný a plně funkční fotovoltaický systém - fotovoltaická elektrárna (dále jen FVE), tak jak je blíže specifikováno ve smlouvě (dále jen jako „dílo“) a objednatel se ve smlouvě zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu za dílo, a to v souladu s článkem II. smlouvy.
2. Smluvní strany se s ohledem na to, že při provádění díla zhotovitelem dle smlouvy se vyskytly následující skutečnosti: Objednatel se rozhodl změnit distribuční tarif. S touto změnou je nutné provést výměnu elektroměrového rozvaděče z nepřímého měření na přímé měření. Zhotovitel se zavázal vyřídit administrativní úkony spojené s výměnou, a to v rámci smlouvy o dílo č. OP-21-

00196. Objednatel tímto dodatkem potvrzuje, že náklady spojené s úpravou elektroměrového rozvaděče si objednavatel hradí sám mimo rámec této smlouvy.

3. Instalace a zapojení díla proběhlo v řádném termínu, a tudíž nevznikají žádné sankce z prodlení. Objednatel i zhotovitel se dohodli s ohledem na nutnost dořešit připojení FVE na ČEZ Distribuci prodloužit termín pro dokončení díla (úplného zprovoznění FVE) dle čl. II tohoto dodatku.

## II. Změny ve smlouvě

Smluvní strany na základě v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 uvedeného souhlasí se změnou termínu dokončení díla do 30.12.2021.


## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek č. 1 nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku č. 1 a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek č. 1 nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku č. 1 odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

v PRAZE

dne: 7.8.2021

  
SLUMEKO  
KOPŘIVNICE  
STEFÁNIKOVA 58, 742 21 KOPŘIVNICE  
TEL: 556 802 100, FAX: 556 802 102  
IČO: 25376021, DIČ: CZ25376021



Objednatel:  
Ing. Vladimír Pustka  
SLUMEKO, s.r.o.



ACETEX s.r.o.  
IČO: 09904671  
Rybní 716/24  
Staré Město, 110 00 Praha  
www.acetex.cz

Zhotovitel:  
Bc. René Milota  
ACETEX s.r.o.