





Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha: Přehled změnových rozpočtů vč. položkového rozpočtu stavby „Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká“

V Brně dne 8.9.2021


Za objednatele:

Za zhotovitele:




jednatel společnosti  
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
Městská část Brno-Vinohrady  
-1-



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tento dodatek smlouvy byl řádně schválen na 45. schůzi Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 30. 8. 2021 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.




STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
Městská část Brno-Vinohrady  
-1-

zakázka č.:	název stavby:	datum aktualizace:
2018	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká	02.07.2021

ozn.	Přehled změnových rozpočtu	odpočty	přípočty	rozdil	poznámka / status	fakturace	fa číslo
ZR 12	Změna rozsahu výpíní otvorů	-130 513,60	102 687,90	-27 825,70			
ZR 16	Odpočet prací CHÚC	-66 732,14		-66 732,14			
ZR 17	Doplnění ohřivače místnost 203 + zástěna 205		21 970,07	21 970,07			
ZR 18	Změna velikosti dopadové plochy dle skutečnosti		16 151,94	16 151,94			
ZR 19	Změny nerez prvků gastro		8 182,37	8 182,37			
ZR 20	Doplnění prací domeček a kád		12 826,56	12 826,56			
ZR 21	Doplnění prací elektroinstalace		52 816,06	52 816,06			
ZR 23	Odečet mřížek suterén CHÚC	-37 064,80		-37 064,80			
ZR 24	Doplnění prací maleb a nátěrů		19 675,64	19 675,64			
<b>CELKEM</b>		<b>-234 310,54</b>	<b>234 310,54</b>	<b>0,00</b>			

K ŘEŠENÍ:



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018\_3**      **Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká**  
**Dodatek č. 3**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			60 194,36
PSV			-62 331,12
MON			2 136,76
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

*4. 6. 2021*

*TO*

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

## Položkový rozpočet

S:	2018_2	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
O:	SO 01	Stavební část
R:	ZL 12	Změna rozsahu výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>72 767,90</b>
1	549147D13	Montáž elektrického otevírače, montáž a seřízení zavírače 3/D CHÚC	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00
2	549147D8	Montáž panikového zámku 3/D CHUC	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00
3	549147R12	Montáž a seřízení zavírače 1/Z CHUC	kus	1,00000	2 645,00	2 645,00
4	549147R8	Montáž panikového zámku 1/Z CHUC	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00
5	549147D1	Paniková hrazda FAST Pusch pro ZZ 1bod, standard prvek 3/D CHÚC	kus	1,00000	3 993,00	3 993,00
6	549147D10	Štít el. otvírače 3/D CHÚC	kus	1,00000	209,00	209,00
7	549147D11	Zavírač DC140 stříbro 3/D CHUC	kus	1,00000	1 617,00	1 617,00
8	549147D12	Koordinátor 3/D CHUC	kus	1,00000	2 090,00	2 090,00
9	549147D2	Zadlabací panikový zámek Mito 3/D CHUC	kus	1,00000	1 875,50	1 875,50
10	549147D3	Paniková hrazda FAST Pusch 2bod, pro pasivní křídlo 3/D CHÚC	kus	1,00000	2 885,30	2 885,30
11	549147D4	Panik stěpky nahoru/dolu standard 3/D CHUC	kus	1,00000	3 762,00	3 762,00
12	549147D5	Panik madlo do 900mm 3/D CHUC	kus	2,00000	565,40	1 130,80
13	549147D6	Protiplech 3/D CHUC	kus	2,00000	403,70	807,40
14	549147D7	Vnější kování s koulí, černá, FS UNO 3/D CHUC	kus	1,00000	2 186,80	2 186,80
15	549147D9	Otvírač O&C 51, 12V 3/D CHUC	kus	1,00000	1 456,40	1 456,40
16	549147R1	Paniková hrazda FAST Pusch pro ZZ 1bod, standard prvek 1/Z CHÚC	kus	1,00000	3 993,00	3 993,00
17	549147R10	Kluzné rameno G461 bílá 1/Z CHUC	kus	1,00000	10 769,00	10 769,00
18	549147R11	Montážní plech k G461 1/Z CHUC	kus	1,00000	1 661,00	1 661,00
19	549147R2	Zadlabací panikový zámek Mito 1/Z CHUC	kus	1,00000	1 875,50	1 875,50
20	549147R3	Paniková hrazda FAST Pusch 2bod, pro pasivní křídlo 1/Z CHÚC	kus	1,00000	2 885,30	2 885,30
21	549147R4	Panik stěpky nahoru/dolu standard 1/Z CHUC	kus	1,00000	3 762,00	3 762,00
22	549147R5	Panik madlo do 900mm 1/Z CHUC	kus	2,00000	565,40	1 130,80
23	549147R6	Protiplech 1/Z CHUC	kus	2,00000	403,70	807,40
24	549147R7	Vnější kování s koulí, černá, požární 1/Z CHUC	kus	1,00000	3 021,70	3 021,70
25	549147R9	Zavírač DC340 bílá 1/Z CHUC	kus	2,00000	3 102,00	6 204,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-100 593,60</b>
26	61164223R01	Dveře plné 180x197 cm CPL, samozavírač, panik.k., okop. vč. kování, přístup. syst. videointerkom, el. zámek	kus	-1,00000	42 733,60	-42 733,60
27	767 PC Z/14lem	D+M Profil pro montáž Al výplně otvoru na straně platového okna	kpl	1,00000	4 620,00	4 620,00
28	767 PC Z/14nep	D+M Zasklení v AL rámu FIX 2400x500 nepožární	kpl	1,00000	8 200,00	8 200,00
29	767640020RA2	D+M Vstup. Al proskl. dvoukř. dveře s nadsvětlikem a izol. zaskl., rozměr 1900x3275, bezp. fólie, panik. k., příslušenství viz výpis výrobků	kus	-1,00000	87 780,00	-87 780,00
30	767720010RXA	Výměna zasklení za integrovanou sací výústku osazená protidešťovými žaluziemi, zbylé části bez prosklení z tepelně izolační výplň+Al povrch, bar. bílá	m2	2,13750	8 000,00	17 100,00

1,9\*1,125

2,13750



## Položkový rozpočet

S:	2018_2	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušanecká
O:	SO 01	Stavební část
R:	ZL 16	Odpočty prací CHÚC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.PP (schodiště) :				
		3,3x1,5 : -4,95		-4,95000		
		1.NP (schodiště vč. podstupnic + podesty) :				
		3,28*1,77+((3,6*1,5)*2)*1,5+1,57*3,28 : -27,16		-27,16000		
		2.NP (schodiště vč. podstupnic + podesty) :				
		3,28*1,77+((3,6*1,5)*2)*1,5+1,57*3,28 : -27,16		-27,16000		
		3.NP (schodiště vč. podstupnic + podesty) :				
		3,28*1,77+(3,6*1,5)*1,5+1,57*3,28 : -19,06		-19,06000		
		chodba 2.NP :				
		11*3,29 : 36,19		36,19000		
7	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	-31,66250	44,20	-1 399,48
8	777551	Oprava podlah stěrkou, tl.3 mm, přebroušení	m2	-42,14000	65,40	-2 755,96
		1.pp :				
		1.PP (schodiště) :				
		3,3x1,5 : -4,95		-4,95000		
		1.NP (schodiště vč. podstupnic + podesty) :				
		3,28*1,77+((3,6*1,5)*2)*1,5+1,57*3,28 : -27,16		-27,16000		
		2.NP (schodiště vč. podstupnic + podesty) :				
		3,28*1,77+((3,6*1,5)*2)*1,5+1,57*3,28 : -27,16		-27,16000		
		3.NP (schodiště vč. podstupnic + podesty) :				
		3,28*1,77+(3,6*1,5)*1,5+1,57*3,28 : -19,06		-19,06000		
		chodba 2.NP :				
		11*3,29 : 36,19		36,19000		
9	28342451	Lišta soklová PVC pro vinyl 58x11,8 mm	m	-14,34000	59,70	-856,10
		CHÚC B :				
		1,62+1,82 3.NP : -3,44		-3,44000		
		15,9 2.NP : -15,9		-15,90000		
		15,9 1.NP : -15,9		-15,90000		
		3,5 1.PP : -3,5		-3,50000		
		CHODBA 2.NP : 11*2+3,3*2-2-1,8*2+0,7*2		24,40000		
10	777641	Prvotní poinstalační předmytí	m2	-42,14000	5,00	-210,70
		1.pp :				
		1.PP (schodiště) :				
		3,3x1,5 : -4,95		-4,95000		
		1.NP (schodiště vč. podstupnic + podesty) :				
		3,28*1,77+((3,6*1,5)*2)*1,5+1,57*3,28 : -27,16		-27,16000		
		2.NP (schodiště vč. podstupnic + podesty) :				
		3,28*1,77+((3,6*1,5)*2)*1,5+1,57*3,28 : -27,16		-27,16000		
		3.NP (schodiště vč. podstupnic + podesty) :				
		3,28*1,77+(3,6*1,5)*1,5+1,57*3,28 : -19,06		-19,06000		
		chodba 2.NP :				
		11*3,29 : 36,19		36,19000		
11	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,59250	468,00	-277,29

### Položkový rozpočet

S:	2018_2	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
O:	SO 01	Stavební část
R:	ZL 17	Doplnění ohřivače místnost 203 + zástěna 205

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 722</b>		<b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>				<b>7 373,40</b>
1	7220005	ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ OHŘÍVAČ POD DŘEZ, OBJEM 10l, PŘÍKON 2,0kW + montáž	kus	1,00000	3 424,00	3 424,00
2	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	2,00000	83,50	167,00
3	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,00000	113,40	113,40
4	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,00000	626,00	626,00
5	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00000	194,70	389,40
6	7220004R	TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S OCHRANOU PROTI OPAŘENÍ DN15 - NASTAVEN NA MAX. 45°C, UMÍSTĚN V NICE	kus	1,00000	2 653,60	2 653,60
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>14 596,67</b>
7	766 PC T/13	D+M Dřev dvoukř zástěny pro zásobníkový el ohřivač TUV 626x2500 mm m. č. 205	ks	1,00000	5 650,00	5 650,00
8	766 PC T/14	D+M Skříňka pod umyvadlo m. č. 203 DTDL W980 st2	ks	1,00000	8 795,00	8 795,00
9	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	144,45000	1,05	151,67



## Položkový rozpočet

S:	2018_2	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
O:	SO 01	Stavební část
R:	ZL 18	Změna velikosti dopadové plochy dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>7 394,81</b>
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,57300	802,50	4 472,33
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m <sup>3</sup>	5,57300	401,30	2 236,44
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m <sup>3</sup> , z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	5,57300	69,60	387,88
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	5,57300	53,50	298,16
<b>Díl: 3</b>		<b>Komunikace</b>				<b>6 687,60</b>
5	SML.CENA	Násyp z kameniva praného 4-8 mm tř. I	m <sup>3</sup>	5,57300	1 200,00	6 687,60
<b>Díl: 4</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>1 533,65</b>
6	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou	m <sup>2</sup>	18,50000	82,90	1 533,65
<b>Díl: 99</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>535,88</b>
7	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	8,36000	64,10	535,88

### Položkový rozpočet

S:	2018_2	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
O:	SO 01	Stavební část
R:	ZL 19	Změny nerez prvků gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>8 182,37</b>
1	768 PC OV/03R	D+M Nerez prac stolu se dřezy 600x3000 mm - dělená konstrukce	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00
2	768 PC OV/06R	D+M Nerez prac stolu skříňový 600x4700 mm - dělené konstrukce	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00
3	768 PC OV/X	Zvětšení pracovních desek stolů	kus	1,00000	4 282,37	4 282,37

### Položkový rozpočet

S:	2018_2	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
O:	SO 01	Stavební část
R:	ZL 20	Doplnění prací domeček a káď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>2 675,25</b>
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50000	1 274,00	1 911,00
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,50000	240,30	360,45
3	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,50000	14,90	22,35
4	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,50000	254,30	381,45
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>3 048,75</b>
5	274272110	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	3,00000	952,00	2 856,00
6	279361221	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 216 (E)	t	0,00500	38 550,00	192,75
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>6 391,06</b>
7	936941011	Osazení doplňkových ocel. součástí	kg	25,12000	76,70	1 926,70
		5,17*4+0,74*6		25,12000		
8	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky	kg	25,12000	115,50	2 901,36
		5,17*4+0,74*6		25,12000		
9	67598022	Karabina bez zámku	kus	6,00000	260,50	1 563,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>711,50</b>
10	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,18583	600,00	711,50

## Položkový rozpočet

S:	2018_2	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
O:	SO 01	Stavební část
R:	ZL 21	Doplnění prací elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 03</b>		<b>Ovládací prvky: vybere investor</b>				<b>7 243,20</b>
1	_03 PC 002	D+M Pohybové čidlo, 230V	ks	8,00000	770,40	6 163,20
		Ovládání ventilátoru kolize se světly : 8		8,00000		
2	21034575R	Krabice OBO A 11	kus	4,00000	270,00	1 080,00
		Ovládání ventilátoru kolize se světly : 4		4,00000		
<b>Díl: 04</b>		<b>Svítlidla</b>				<b>1 540,70</b>
3	_4 PC 007	příspěvek na recyklaci svítidla	ks	1,00000	10,70	10,70
4	_4 PC 008	Svítlidlo přisazené LED 15W IP44	ks	1,00000	1 530,00	1 530,00
		Svítlidlo sklep rozvaděč rozhlas : 1		1,00000		
<b>Díl: 06</b>		<b>Zásuvky: vybere investor</b>				<b>843,20</b>
5	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	4,00000	91,00	364,00
		zásuvka na bojler : 1		1,00000		
		přidání zásuvek v kuchyních : 3		3,00000		
6	34551612R	Zásuvka jednoduchá Tango	kus	4,00000	119,80	479,20
		zásuvka na bojler : 1		1,00000		
		přidání zásuvek v kuchyních : 3		3,00000		
<b>Díl: 07</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>13 720,20</b>
7	_7 PC 002	D+M Drobný elektroinstalační materiál (hřebíky, sádra, přichytky, spod.)	kpl	1,00000	1 600,00	1 600,00
8	_7 PC 003	Drobné zednické práce	kpl	1,00000	3 150,00	3 150,00
9	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová včetně dodávky KP 68/2	kus	6,00000	40,70	244,20
		zásuvka na bojler : 1		1,00000		
		připojení myčky 2x : 2		2,00000		
		přidání zásuvek v kuchyních : 3		3,00000		
10	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	55,00000	33,20	1 826,00
		Ovládání ventilátoru kolize se světly : 55		55,00000		
11	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	60,00000	39,60	2 376,00
		zásuvka na bojler : 30		30,00000		
		přidání zásuvek v kuchyních : 30		30,00000		
12	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	90,00000	41,70	3 753,00
		připojení m.č. 205, 209, 213 : 90		90,00000		
13	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	15,00000	51,40	771,00
		připojení myčky 2x : 15		15,00000		
<b>Díl: 09</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>27 332,00</b>
14	222260551R00	Trubka plast. ohebná 16 pod omítku	m	170,00000	71,70	12 189,00
		Ovládání ventilátoru kolize se světly : 35		35,00000		
		zásuvka na bojler : 20		20,00000		
		přidání zásuvek v kuchyních : 30		30,00000		
		připojení m.č. 205, 209, 213 : 75		75,00000		
		připojení myčky 2x : 10		10,00000		
15	_9 PC 009	D+M Modul přístupových karet Hikvision	kpl	1,00000	2 575,00	2 575,00
		Doplnění signalizace přístupu a odchodu dveří : 1		1,00000		
16	_9 PC 010	D+M Sířena povrchová nezálohovaná Picolo	ks	1,00000	495,00	495,00
		Doplnění signalizace přístupu a odchodu dveří : 1		1,00000		

### Položkový rozpočet

S:	2018_2	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
O:	SO 01	Stavební část
R:	ZL 21	Doplnění prací elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	_9 PC 011	D+M Krabice pro modul přístupu a jmenovkový modul	kpl	1,00000	1 065,00	1 065,00
		Doplnění signalizace přístupu a odchodu dveří : 1		1,00000		
18	_9 PC 012	D+M Jmenovkový modul Hikvision	ks	1,00000	735,00	735,00
		Doplnění signalizace přístupu a odchodu dveří : 1		1,00000		
19	_9 PC 013	D+M Magnetický kontakt povrchový	kpl	2,00000	215,00	430,00
		Doplnění signalizace přístupu a odchodu dveří : 2		2,00000		
20	_9 PC 014	D+M Kabeláž systémová	kpl	1,00000	935,00	935,00
		Doplnění signalizace přístupu a odchodu dveří : 1		1,00000		
21	3457115960R	Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1216E	m	170,00000	52,40	8 908,00
		Ovládání ventilátoru kolize se světly : 35		35,00000		
		zásuvka na bojler : 20		20,00000		
		přidání zásuvek v kuchyních : 30		30,00000		
		pissoáry m.č. 205, 209, 213 : 75		75,00000		
		připojení myčky 2x : 10		10,00000		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 136,76</b>
22	210110081	Spínač sporákový montáž	kus	2,00000	191,50	383,00
		připojení myčky 2x : 2		2,00000		
23	34536R	Sporákový vypínač ABB Tango typ 1011	kus	2,00000	876,88	1 753,76
		připojení myčky 2x : 2		2,00000		

### Položkový rozpočet

S:	2018_2	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
O:	SO 01	Stavební část
R:	ZL 23	Odečet mřížek suterén CHÚC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>-37 064,80</b>
1	728415112	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	-4,00000	492,20	-1 968,80
2	55 PC 002	Protipožární ventilační mřížka, rozměr 150 x 300mm,	ks	-4,00000	8 774,00	-35 096,00
		4 9/Z : -4		-4,00000		

### Položkový rozpočet

S:	2018_2	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
O:	SO 01	Stavební část
R:	ZL 24	Doplnění maleb a nátěrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>19 675,64</b>
1	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	258,89000	18,20	4 711,80
		místnost 51 : 117,1		117,10000		
		místnost 66 chodba 3.np : 33,2		33,20000		
		CHÚC A doplnění na skutečnost 253,7m2 : 253,7-231,38		22,32000		
		CHÚC B doplnění na skutečnost 292,4m2 : 292,4-249,63		42,77000		
		místnost 92 vstup : 23,2		23,20000		
		vozičkáři : 20,3		20,30000		
2	784195412R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	258,89000	57,80	14 963,84
		místnost 51 : 117,1		117,10000		
		místnost 66 chodba 3.np . 33,2		33,20000		
		CHÚC A doplnění na skutečnost 253,7m2 : 253,7-231,38		22,32000		
		CHÚC B doplnění na skutečnost 292,4m2 : 292,4-249,63		42,77000		
		místnost 92 vstup . 23,2		23,20000		
		vozičkáři : 20,3		20,30000		