



KUJCP01R9EA1

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/022/21
na zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících inženýrských
služeb, poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu
autorského dozoru

na akci:

Projektová dokumentace na projekt „Regenerace stanovišť pro předměty
ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky
v lokalitě Vávrovské rybníky“

Smluvní strany:

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice

číslo účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtman

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Klimeš, vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Krajský úřad – Jihočeský kraj, Ing. Milan Vlášek, vedoucí oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Krajský úřad – Jihočeský kraj

(dále jen jako „objednatel“)

a

VHS Consult + MV projekt – PD Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky

se sídlem: Žižkova 121, Suchdol nad Lužnicí 378 06

IČO: 06489249

DIČ: CZ06489249

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích
oddíl C, vložce 26748

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5060309379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Kubašta, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ondřej Kubašta, jednatel

(dále jen „zhotovitel“).

Preambule

Smlouva o dílo SDL/OZZL/022/21, která byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení provedeného podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku s názvem **Projektová dokumentace na projekt „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“**, nabyla účinnosti dne 30. 4. 2021.

Důvodem pro sepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/022/21 je rozšíření rozsahu kompletních průzkumných prací jednotlivých etap a v návaznosti na to navazujících projekčních prací. Jedná se pouze o úpravu původních termínů plnění této smlouvy bez dopadu na cenu díla. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem II. bodu 5. písm. c) této smlouvy. Hlavními důvody změny termínů jsou zájmy ochrany přírody v předmětné lokalitě, zpracování a dokončení dendrologického průzkumu a biologického posouzení (nutný průřez celého vegetačního období od jara až do podzimu), geodetické zaměření zbývajících ploch (zejména litorálních zón rybníků, které je možné dle stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR až v polovině srpna), kácení dřevin rostoucích mimo les (není součástí projektu, zajišťuje Jihočeský kraj) a projednávání s jednotlivými vlastníky pozemků (dochází k upřesňování díla a dořešení majetkoprávních vztahů v lokalitě).

Obě smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo SDL/OZZL/022/21** uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností VHS Consult + MV projekt – PD Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky ze dne 30. 4. 2021 následovně:

Článek I.

Článek II. bod 1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:

a) **1. Etapa (přípravné práce) – Probírky porostů vč. kácení a likvidace ruderálních porostů:**

- Průzkumné práce: do 30. 11.2021,
- Projekční práce:
 - Projektová dokumentace pro kácení stromů včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: do 60 kalendářních dnů ode dne zhotovení průzkumných prací, tj. do 29. 1. 2022,
- Inženýrská činnost a získání pravomocného rozhodnutí o povolení kácení stromů: v termínech dle správních lhůt,

b) **2. etapa – Obnova stávajících rybníků:**

- Průzkumné práce: do 30. 11. 2021,
- Projekční práce:
 - DÚR: do 150 kalendářních dnů ode dne zhotovení průzkumných prací, tj. do 29. 4. 2022, a DSP včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí, nebo
 - DÚSP včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: do 240 kalendářních dnů od dne zhotovení průzkumných prací, tj. do 28. 7. 2022,
 - DPS včetně návrhů nových nebo návrhů aktualizace manipulačních a provozních řádů: do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení nebo společného povolení,
- Inženýrská činnost a získání pravomocných rozhodnutí: v termínech dle správních lhůt,

c) **3. Etapa – Obnova zaniklého rybníka/mokřadu:**

- Průzkumné práce: do 30. 11. 2021,
 - Projekční práce:
 - DÚR: do 90 kalendářních dnů ode dne zhotovení průzkumných prací, tj. do 28. 2. 2022, a DSP včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: do 45 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí, nebo
 - DÚSP včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: do 135 kalendářních dnů od dne zhotovení průzkumných prací, tj. do 14. 4. 2022,
 - DPS: do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení nebo společného povolení,
 - Inženýrská činnost a získání pravomocných rozhodnutí: v termínech dle správních lhůt,
 - V případě nedořešení majetkoprávních vztahů ze strany objednatele nebude tato etapa realizována,
- d) **4. Etapa – Nové mokřady a tůňe:**
- Průzkumné práce: do 30. 11. 2021,
 - Projekční práce:
 - DÚR: do 90 kalendářních dnů ode dne zhotovení průzkumných prací, tj. do 28. 2. 2022, a DSP včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: do 45 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí, nebo
 - DÚSP včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: do 135 kalendářních dnů od dne zhotovení průzkumných prací, tj. do 14. 4. 2022,
 - DPS: do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení nebo společného povolení,
 - Inženýrská činnost a získání pravomocných rozhodnutí: v termínech dle správních lhůt,
 - V případě nedořešení majetkoprávních vztahů ze strany objednatele, nebude tato etapa realizována,
- e) **5. Etapa – Obnova a návrh cestní sítě:**
- Průzkumné práce: do 30. 11. 2021,
 - Projekční práce:
 - DÚR: do 150 kalendářních dnů ode dne zhotovení průzkumných prací, tj. do 29. 4. 2022, a DSP včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí, nebo
 - DÚSP včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: do 240 kalendářních dnů od dne zhotovení průzkumných prací, tj. do 28. 7. 2022,
 - DPS včetně návrhů nových nebo návrhů aktualizace manipulačních a provozních řádů: do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení nebo společného povolení,
 - Inženýrská činnost a získání pravomocných rozhodnutí: v termínech dle správních lhůt,
- f) **6. Etapa – Vegetační úpravy – zakládání porostů:**
- Průzkumné práce: do 30. 11. 2021,
 - Projekční práce:
 - Projektová dokumentace vegetačních úprav včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: do 60 kalendářních dnů ode dne zhotovení průzkumných prací, tj. do 29. 1. 2022,
 - Inženýrská činnost a získání pravomocného rozhodnutí o povolení vegetačních úprav: v termínech dle správních lhůt,
- g) **7. Etapa – Návštěvnická infrastruktura:**

- Průzkumné práce: do 30. 11. 2021,
- Projekční práce:
 - DÚR: do 150 kalendářních dnů ode dne zhotovení průzkumných prací, tj. do 29. 4. 2022, a DSP včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí, nebo
 - DÚSP včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: do 240 kalendářních dnů od dne zhotovení průzkumných prací, tj. do 28. 7. 2022,
 - DPS včetně návrhů nových nebo návrhů aktualizace manipulačních a provozních řádů: do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení nebo společného povolení,
- Inženýrská činnost a získání pravomocných rozhodnutí: v termínech dle správních lhůt.

Článek II.

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž dva (2) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel, každý z nich má platnost originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.
5. Rada kraje schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/022/21 na svém zasedání konaném dne 25. 8. 2021, usnesením č. 905/2021/RK-23.


Zhotovitel

V Suchdole nad Lužnicí
 dne 27. 8. 2021

Ing. Ondřej Kubašta
 jednatel

Objednatel

V Českých Budějovicích
 dne 31. 8. 2021


 MUDr. Martin Kuba
 hejtman
