

# Harmonogram prací

„ VZ - Vršovice - rekonstrukce záchodů "

měsíc / týden	týdny											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zařízení staveniště	■											
Stavební práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zdravotní instalace	■	■	■								■	■
Elektroinstalace	■	■	■								■	■
Vzduchotechnika			■								■	■
Vyklizení staveniště												■

**Termín je stanoven na 3 měsíce, tj. 12 týdnů realizace**