

Příloha č. 2 – Časový harmonogram a etapový plán činnosti projektu

Název projektu: Zefektivnění nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo

Název zakázky: Příprava projektové dokumentace pro čistírnu odpadních vod v obci Branjevo

Časový harmonogram projektu zahraniční rozvojové spolupráce

období 2021 – 2022

Pro tuto zakázku se předpokládá s následujícími dílčími milníky:

- Etapa č.1: do 30.11.2021: dokončení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), exkurze v ČR;
- Etapa č.2: do 30.11.2021: ideový projekt vč. dokladové části; a projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP);
- Etapa č.3: do 30.6.2022: hlavní projekt vč. dokladové části; projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Etapový plán činnosti projektu zahraniční rozvojové spolupráce

období 2021 – 2022

Název projektu: Zefektivnění nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo

Název zakázky: Příprava projektové dokumentace pro čistírnu odpadních vod v obci Branjevo

Etapa	Název aktivity	Termín realizace do:	Výstupy aktivity
1.	1.3.1. Zajištění odborné exkurze v ČR	30.11.2021	1.3.1.a) Zpráva z cesty (včetně fotodokumentace, programu, prezenční listiny atd.)
	1.1.1. Technicko-ekonomický variantní návrh technologie ČOV		1.1.1. Technicko-ekonomický variantní návrh technologie ČOV
	1.1.1. Geodetické zaměření		1.1.1. Geodetické zaměření, předávací protokol
	1.1.1 Inženýrsko-geologický průzkum		1.1.1. Inženýrsko-geologický průzkum, předávací protokol
	1.1.1 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)		1.1.1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
	1.4.1. První tisková zpráva		1.4.1. Tisková zpráva

2.	<p>1.1.1. Překlad projektu DUR a úprava struktury projektu</p> <p>1.1.1. Inženýrská činnost na úrovni územního řízení a ideového projektu</p> <p>1.1.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)</p>	30.11.2021	<p>1.1.1 Přeložena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) do podoby ideového projektu, předávací protokol</p> <p>1.1.1. Inženýrská činnost na úrovni územního řízení, předávací protokol</p> <p>Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP, předávací protokol</p>
3.	<p>1.1.1. Překlad projektu DSP a úprava struktury projektu</p> <p>1.1.1. Inženýrská činnost na úrovni stavebního povolení a hlavního projektu</p> <p>1.1.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)</p> <p>1.1.1. Inženýrská činnost na úrovni pro provádění stavby</p>	30.6.2022	<p>1.1.1. Překlad projektu DSP a úprava struktury projektu do podoby hlavního projektu, předávací protokol</p> <p>1.1.1. Inženýrská činnost na úrovni stavebního povolení a hlavního projektu, předávací protokol</p> <p>1.1.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), předávací protokol</p> <p>1.1.1. Inženýrská činnost na úrovni pro provádění stavby (DPS), předávací protokol</p> <p>1.1.1. Kontrolní položkový rozpočet stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb, předávací protokol</p>

	(DPS) 1.1.1. Kontrolní položkový rozpočet stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 1.4.1. Druhá tisková zpráva		1.4.1. Druhá tisková zpráva
--	--	--	-----------------------------