

**Dodatek č. 3 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 7573-2019-001**

TENTO DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 7573-2019-001 (dále jen „**Dodatek**“) je uzavřen mezi společnostmi:

ČD Cargo, a.s.

Sídlo: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00

IČO: 281 96 678

DIČ: CZ28196678

Zastoupená:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12844

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: DPOV a.s.

Sídlo: Husova 635/1b

IČO: 277 86 331

DIČ: CZ27786331

Zastoupená:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3147

(dále jen „**Zhotovitel**“)(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Strany**“ nebo jednotlivě jako „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely dne 5. srpna 2019 Smlouvu o dílo č. 7573-2019-001 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provádění Instalace EMS do elektrických lokomotiv Objednatele; k řádnému splnění Smlouvy Zhotovitelem je nutná součinnost společnosti Správa železnic, státní organizace („**SŽ**“), která jako výhradní dodavatel zajišťuje dodávku antén a měřících skříní (dále jen „**Komponenty SŽE**“) a finální aktivaci EMS;
- (B) Strany uzavřely dne 30. srpna 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7573-2019-001 (dále jen „**Dodatek 1**“), kterým bylo stanoveno přechodné období po dobu nedostupnosti Komponent SŽE, definována Instalace EMS (bez montáže Komponent SŽE) a Finální instalace EMS (po dodání a montáži Komponent SŽE), přičemž termín pro provedení Finální instalace EMS byl stanoven
- (C) Strany uzavřely dne 19. 1. 2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 7573-2019-001 (dále jen „**Dodatek 2**“), kterým došlo z důvodu přetrvávající nedostupnosti Komponent SŽE, jež má



dopad na sjednané termíny plnění Smlouvy, k další změně práv a povinností Stran a určení nového nejzazšího termínu trvání Smlouvy.

- (D) přes trvajících objektivních problémy spojené s dodávkou Komponent SŽE, v jejichž důsledku dochází ke zpoždění s dokončením montáží měřicích skříní, antén a aktivace EMS ze strany SŽE, je zájmem obou Stran dokončit Finální instalace EMS s ohledem na dodávky a instalaci Komponent SŽE, včetně zajištění administrativních činností spojených se zápisem do průkazu způsobilosti, nejpozději do
- (E) z důvodů na straně Objednatele nebudou dokončeny instalace EMS u všech HDV dle jejich specifikace v čl. 1 odst. 4 Smlouvy, tedy u 118 HDV, ale celkový počet bude snížen o 2 HDV, která se v průběhu realizace Smlouvy stala neprovozuschopná a Objednatel tak již nepočítá s jejich zprovozněním v budoucnu, což znamená že Instalace EMS bude provedena celkem na 116 HDV.

JE DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. ZMĚNY SMLOUVY

- (a) Strany se dohodly na změně článku 2 písm. c) alinea písm. d) Dodatku 1 Smlouvy, který nově zní:

„d) povinnost Zhotovitele po dokončení Instalace EMS vyvinout veškeré úsilí k zajištění součinnosti SŽE s cílem odstranění vad způsobených nedostupností Komponent SŽE, zaznamenaných v Protokolu o převzetí HDV u HDV dle Smlouvy v termínu nejpozději do [redacted] předání dokladů, jak jsou popsány dále v Dodatku 1 Smlouvy, přičemž u HDV 230 095-2 se Zhotovitel zavazuje splnit povinnosti podle tohoto odstavce v termínu do [redacted] případě, kdy toto HDV Objednatel nejpozději dne [redacted] přistaví k řádnému dokončení Finální instalace EMS.“

- (b) Strany se dohodly na změně článku 2 písm. d) alinea písm. b) a d) Dodatku 1 Smlouvy, které nově zní:

„b) povinnost Zhotovitele v termínu nejpozději do [redacted] podání žádosti o zápis provedené změny do Průkazu způsobilosti příslušného HDV na Drážní úřad ČR (v případě, že do [redacted] zbývá méně jak [redacted] je pro dále uvedené rozhodné datum [redacted] předat Objednateli Průkaz způsobilosti příslušného HDV se zapsanou změnou schváleného stavu v důsledku Finální instalace EMS a jeho uvedení do provozu. U HDV 230 095-2 se Zhotovitel zavazuje splnit povinnosti podle tohoto odstavce v termínu do [redacted] případě, kdy toto HDV Objednatel nejpozději [redacted] přistaví k řádnému dokončení Finální instalace EMS. Dílo se považuje za řádně dokončené až odstraněním vad způsobených nedostupností Komponent SŽE uvedených v Protokolu o převzetí HDV a předáním Objednateli Průkazu způsobilosti se zapsanou změnou ve smyslu článku IV. (dodací a přijímací podmínky“) odst. 2 Smlouvy.



d) povinnost Zhotovitele řádně dokončit Finální instalaci EMS celkem na 116 HDV, předat Objednateli Průkazy způsobilosti všech 116 HDV se zapsanou změnou schváleného stavu v důsledku Finální instalace EMS a jeho uvedení do provozu v termínu nejpozději do [redacted], přičemž Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti podle tohoto odstavce u HDV 230 095-2 v termínu do [redacted] v případě, kdy toto HDV Objednatel nejpozději dne 31. 8. 2021 přistaví k řádnému dokončení Finální instalace EMS.“

(c) Strany se dále dohodly na změně článku VIII. odst. 2 Smlouvy, který nově zní:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná dnem účinnosti Smlouvy a končí podle toho, co nastane dříve:

- a) vyčerpáním maximálního finančního limitu v celkové výši [redacted] nebo
- b) ke dni [redacted] nebo
- c) ke dni splnění všech povinností Zhotovitelem dle čl. 2 písm. d) alinea písm. d) Dodatku 1 Smlouvy ve vztahu k HDV 230 095-2.“

2. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

- (a) Důvodem změny závazku ze Smlouvy je trvalá nedostupnost Komponent SŽE, kterou Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která má opakovaný dopad na sjednané termíny plnění ve Smlouvě. Tato skutečnost je doložena sdělením SŽ zn. 76232/2020-SŽ-GR-O24 ze dne [redacted], které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a zápisem ze společného jednání Stran ze dne [redacted], který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
- (b) Změna závazku ze Smlouvy nemění celkovou povahu zakázky a nemá vliv na hodnotu zakázky.

3. PROHLÁŠENÍ STRAN A DOLOŽKA ÚČINNOSTI

- (a) Strany jsou si vědomy skutečnosti, že Objednatel je povinnou osobou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a důsledků, které jsou s touto skutečností spojeny. Strany berou na vědomí skutečnost, že povinné osoby podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, mají povinnost uveřejňovat smluvní ujednání v registru smluv pod sankcí nenabytí účinnosti takového právního jednání. Povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv nenastane v případě, kdy se na dané právní jednání uplatní některá z výjimek uvedená v zákoně o registru smluv.
- (b) Strany prohlašují, že dospěly ke společnému závěru, že se na tento Dodatek vztahuje výjimka podle § 3 odst. 2 písm. q) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, (tzv. obchodní výjimka); tento dodatek ani podle společného závěru Stran nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv, účinnost tohoto Dodatku není zveřejněním v registru smluv podmíněna. Strany potvrzují, že si za tímto účelem navzájem poskytly informace, které považují za dostatečné k řádnému posouzení výše uvedeného. I přesto se Strany rozhodly tento Dodatek zveřejnit v registru smluv dobrovolně a s takovým zveřejněním souhlasí. Uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zajistí Objednatel, přičemž v podání uvede také identifikaci datové schránky druhé Strany, a to: tradr3j. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že Smlouva spolu s Dodatkem 1 a Dodatkem 2 byly již v registru smluv zveřejněny.




- (c) Strany se shodly na tom, že některá ustanovení tohoto Dodatku obsahují informace, jež nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, nebo které jsou obchodním tajemstvím, a na které se vztahuje oprávnění znečitelnit jejich obsah před případným zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Strany se shodly na tom, že ustanovení tohoto Dodatku, která byla zvýrazněna vyloučením, tvoří informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, nebo které jsou obchodním tajemstvím. V registru smluv bude Dodatek uveřejněn ve znění, ve kterém budou takto zvýrazněné informace znečitelněny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (a) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále nezměněná a v platnosti.
- (b) Pojmy užívané v tomto Dodatku uvedené velkým počátečním písmenem mají v tomto Dodatku vždy stejný význam a stejný výklad, jak je stanoveno Smlouvou, Dodatkem 1 a Dodatkem 2, pokud jim nebyl přiřazen jiný význam.
- (c) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom.
- (d) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Stran, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného.

Přílohy:


- 1) Sdělení SŽ k dostupnosti antén a měřících skříní pro instalaci společnosti ČD Cargo, a.s., zn. 76232/2020-SŽ-GŘ-O24 ze dne [redacted]
- 2) Zápis ze společného jednání zástupců společnosti ČD Cargo, a.s. a DPOV, a.s. ze dne [redacted]
- 3) Závazný harmonogram instalací EMS



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn.
Listů/příloh

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum




Váš dopis z
Ze dne
Naše zn.
Listů/příloh

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum

Zápis ze společného jednání zástupců společnosti ČD Cargo, a.s. a DPOV, a.s.

Místo jednání: [redacted]
Termín jednání: [redacted]
Přítomni: [redacted]




Příloha č.1 – harmonogram přístavby
Příloha č.2 – stanovisko SŽ

Podpisy zúčast [redacted]



Harmonogram přístavby HDV do SŽ

SOKV	JEDNOTKA	TERMÍN
SOKV Ústí nad Labem		
SOKV Ostrava		
SOKV Ostrava pracoviště Břeclav		

Příloha č. 3 Závazný harmonogram aktivace EMS a zajištění zápisů do průkazů způsobilosti (dokončení Díla)

SOKV	HDV	TERMÍN aktivace EMS	TERMÍN dodání průkazů způsobilosti se zapsanou změnou	Poznámka
SOKV Ústí nad Labem	111.017			
	111.018			
SOKV Ostrava	130.032			
	182.038			
SOKV Ostrava (OKV Břeclav)	230.001			
	230.103			
	230.092			
	230.095			
	230.105			
	230.035			
	230.100			
	230.102			
230.003				

CD Cargo a.s.
JANŮVKA 1569/2c, 170 00 Praha 7
IČ: 250 020 000, DIČ: CZ28196678
Všechny záruky a podmínky v oddělení B.
Vložte číslo 1284

025

