

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 082/01/14

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV

a

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX náměstek pro inv. výstavbu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Zlín

ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živn. úřad dne 8.4.1997

48476684

CZ6306012031

Ing. Jiří Škrabal

Ing. Jiří Škrabal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně

- **předmětu smlouvy o dílo a příkazní smlouvy** způsobeného dodatečným požadavkem zřizovatele řešit bodovou závadu na začátku úseku odstraněním nemovitosti č.p. 197 a následnou změnou směrového vedení komunikace. Současně je také nutné řešit umístění zastávkových pruhů osobní linkové dopravy na konci úseku. Tyto skutečnosti vyvolaly nutnost dodatečného zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a změnu rozsahu dokumentace pro stavební povolení
- **termínu splnění** obou závazků, a to z důvodu komplikovaného jednání ve věci výkupu nemovitosti č.p. 197 (budova hostince na „Vrančí“), která tvoří bodovou závadu na sil. II/487 a kterou je nutné odstranit, aby bylo možné řešit nové směrové vedení silnice II/487 v tomto úseku
- **ceny** smlouvy o dílo a příkazní smlouvy z důvodu dodatečného zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení pro změnu směrového vedení komunikace a pro výstavbu zastávkových pruhů autobusové linkové dopravy, a to navýšení za zpracování DÚR a DSP o 120 000,- Kč bez DPH a za obstarání nezbytných činností k vydání územního rozhodnutí (vč. správního poplatku ve výši 20 000,- Kč) o 45 000,- Kč bez DPH. Cena SoD se navýšila z původních 412 000,- Kč na 532 000,- Kč bez DPH a cena z příkazní smlouvy se navýšila z původních 70 000,- Kč na 115 000,- Kč. Cenová nabídka na dodatečné práce je nedílnou součástí dodatku č. 1 k SoD.

Článek II.

1. Změny ve smlouvě o dílo a příkazní smlouvě

1. **Článek III. „Smlouva o dílo“** první odstavec – k dosavadnímu textu se připojuje věta: Pro změnu směrového vedení komunikace na začátku úseku a pro výstavbu zastávkových pruhů autobusové linkové dopravy na konci řešeného úseku bude zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

K poslednímu odstavci „*Rozsah dílčí části závazku z SoD*“ se připojuje:

c) zpracování PD a předání 1 paré DÚR ořazené příslušným stavebním úřadem

Článek III. „Příkazní smlouva“ první odstavec - k dosavadnímu textu se připojuje:

- obstará všechny doklady vyžadované zákonem č. 183/2066 Sb. k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob, nutná pro vydání předmětného územního rozhodnutí
- podá u příslušného stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání územního rozhodnutí vč. potřebných dokladů

2. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, Termín dílčího plnění SoD a Termín plnění příkazní smlouvy - dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:**

1. Termín dílčího plnění SoD:

- a) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části: **dne 30.09.2015**
b) zpracování PD a předání 1 paré DSP a stanovení stavebních nákladů po jednotlivých stavebních objektech: **dne 31.12.2015**
c) předání 6 paré RDS a 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení (z toho budou 2 paré potvrzené stavebním úřadem) **dne 30.09.2016**

Termín plnění příkazní smlouvy :

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci **dne 30.09.2015**
b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou právní moci **dne 30.09.2016**

3. Článek V. „Cena“, bod 1., 4. - dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

Cena SoD (čl. III.) celkem bez DPH Kč	532 000,--
DPH 21 % Kč	111 720--
Cena celkem vč. DPH Kč	643 720,--
(slovy pětsetřicetdvatisíc korun českých bez DPH)	

Cena příkazní činnost (čl. III., odst. 1)celkem bez DPH Kč	115 000,--
DPH 21 % Kč	24 150,--
Cena celkem vč. DPH Kč	139 150,--
(slovy stopatnácttisíc korun českých bez DPH)	

Nárok na zaplacení ceny příkazní smlouvy vzniká objednatelovým převzetím pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

4. Článek VI. „Zaplacení ceny jednotlivého závazku“, bod 1, 2. - dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Plnění smlouvy o dílo je stanoveno takto:
- a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100% ceny za zpracování PD ve stupni DÚR, tj. 90 000,- Kč bez DPH
b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50% ceny za zpracování PD ve stupni DSP
c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedených smluvních závazků zbývajících část ceny díla

2. Nárok na zaplacení ceny z příkazní smlouvy vzniká příkazníkovi po řádném splnění Závazku z příkazní činnosti.

5. Článek VII. „Provádění závazků“, bod 2., 3. – k dosavadnímu textu se připisuje:

Bod 2. – vyhláška 503/2012 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

Bod 3. – paré PD ve stupni DÚR oraženou příslušným stavebním úřadem
– územní rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci

6. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ - dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit dne 30.09.2015 dílčí část závazku spočívající v předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit dne 31.12.2015 dílčí část závazku spočívající ve zpracování PD a předání 1 paré DSP v rozsahu DSPS a oceněného výkazu výměru smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit dne 30.09.2016 dílčí část závazku spočívající v předání 6 paré RDS a 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. potvrzení PD stavebním úřadem smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocné územní rozhodnutí dne 30.09.2015 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocné stavební povolení dne 30.09.2016 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele

- splnit dílčí část závazku spočívající v předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části dne 30.09.2015
- splnit dílčí část závazku spočívající ve zpracování PD a předání 1 paré DSP v rozsahu DSPS a oceněného výkazu výměru dne 31.12.2015
- splnit dílčí část závazku spočívající v předání 6 paré RDS a 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. potvrzení PD stavebním úřadem dne 30.09.2016

podstatnou povinností. V případě, že zhotovitel poruší některou z výše popsaných povinností, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy

odstoupit.

Příkazník si je vědom skutečnosti, že pro příkazce je předání pravomocného územního rozhodnutí dne 30.09.2015 a veškerých pravomocných stavebních povolení dne 30.09.2016 podstatnou smluvní povinností. V případě, že příkazník tuto svou povinnost nesplní, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 25.09.2014

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Jiří Škrabal