

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ Č. 082/01/14

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV

a

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Zlín

ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živn. úřad dne 8.4.1997

48476684

CZ6306012031

Ing. Jiří Škrabal

Ing. Jiří Škrabal

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně

- **termínu splnění** obou závazků, a to z důvodu vleklého jednání ve věci výkupu nemovitosti č.p. 197 (budova hostince na „Vrančí“) a sousedních pozemků p.č. 5028 a p.č. 5023/1, které jsou předmětem výkupu městyse Nový Hrozenkov a které jsou také dotčené směrovou úpravou silnice II/487. Současný spoluvlastník pozemků (paní Dušková), který spoluvlastní i nemovitost č.p. 197, dosud nedal souhlas se stavebními úpravami komunikace II/487 na začátku úseku ani nepodepsal kupní smlouvu. Městys Nový Hrozenkov současně řeší umístění nové dešťové kanalizace, na kterou bude napojeno odvodnění komunikace, a dále umístění chodníku k vodní nádrži „Balaton“ v těsném souběhu se silnicí II/487. Z důvodu problémových jednání s vlastníky dotčených pozemků nebylo doposud ze strany městyse předloženo definitivní řešení.

Článek II.

1. Změny ve smlouvě o dílo a příkazní smlouvě

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, Termín dílčího plnění SoD a Termín plnění příkazní smlouvy - dosavadní text ve znění dodatku č. 1 se vypouští a nahrazuje se textem:**

1. Termín dílčího plnění SoD:

- a₁) zpracování a předání 1 paré DÚR: **dne 15.07.2016**
- a₂) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části: **dne 31.12.2016**

- b) zpracování PD a předání 1 paré DSP a stanovení stavebních nákladů po jednotlivých stavebních objektech **dne 15.07.2016**

- c) předání 6 paré RDS a 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení (z toho budou 2 paré potvrzené stavebním úřadem) **dne 30.06.2017**

Termín plnění příkazní smlouvy :

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci **dne 31.12.2016**
- b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou právní moci **dne 30.06.2017**

2. Článek VI. „Zaplacení ceny jednotlivého závazku“, bod 1., a) a bod 2) – dosavadní text ve znění dodatku č. 1 se vypouští a nahrazuje se textem:

1 a₁) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a₁)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50% ceny za zpracování PD ve stupni DÚR
1 a₂) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a₂)) je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání a převzetí dílčího závazku z SoD zbývající část ceny díla

2. Nárok na zaplacení ceny z příkazní smlouvy vzniká příkazníkovi po řádném předání a převzetí dílčí části závazku ve sjednaném rozsahu a ve sjednané lhůtě.

3. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ - dosavadní text ve znění dodatku č. 1 se vypouští a nahrazuje se textem:

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit dne 15.07.2016 dílčí část závazku spočívající v předání 1 paré DÚR a dne 31.12.2016 dílčí část závazku spočívající v předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit dne 15.07.2016 dílčí část závazku spočívající ve zpracování PD a předání 1 paré DSP v rozsahu DSPS a oceněného výkazu výměru smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit dne 30.06.2017 dílčí část závazku spočívající v předání 6 paré RDS a 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. potvrzení PD stavebním úřadem smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocné územní rozhodnutí dne 31.12.2016 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocné stavební povolení dne 30.06.2017 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele

- splnit dílčí část závazku spočívající v předání 1 paré DÚR dne 15.07.2016 a 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části dne 31.12.2016
- splnit dílčí část závazku spočívající ve zpracování PD a předání 1 paré DSP v rozsahu DSPS a stanovení stavebních nákladů po jednotlivých stavebních objektech dne 15.07.2016
- splnit dílčí část závazku spočívající v předání 6 paré RDS a 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. potvrzení PD stavebním úřadem dne 30.06.2017

podstatnou povinností. V případě, že zhotovitel poruší některou z výše popsaných povinností, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

Příkazník si je vědom skutečnosti, že pro příkazce je předání pravomocného územního rozhodnutí dne 31.12.2016 a veškerých pravomocných stavebních povolení dne 30.06.2017 podstatnou smluvní povinností. V případě, že příkazník tuto svou povinnost nesplní, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 29.09.2015

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Jiří Škrabal