

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
„Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká v budově Bzenecká 23“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Vinohrady
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
zastoupený: PhDr. Jiří Čejka, starosta obce
IČ: 449 92785-19
DIČ: CZ44992785
Tel.: 511 189 029
e-mail: info@vinohrady.brno.cz

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Zastoupený: Ing. Marian Pala, jednatel společnosti
Sídlo: Jižní nám. 7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice,
IČ: 485 29 303
DIČ: CZ485 29 303
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632,

Ve smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2020 se mění:

Bod 6.1. Cena díla:

Cena bez DPH	12.345.553,13 Kč
DPH	2.592.566,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	14.938.119,29 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha: ZL 15a – Vodovod zahrada zámrazná hloubka pouze bez bourání

V Brně dne 28. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



MĚSTO BRNO

Městská část Brno-Vinohrady

Ing. Marian Pala
jednatel společnosti
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

-1-

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tento dodatek smlouvy byl řádně schválen na Mimořádné schůzi Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 22. 4. 2021 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018 Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
Objekt: SO 01 Stavební část
Rozpočet: ZL 15a Vodovod zahrada zámrná hloubka pouze bez bourání

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	52 716,81
PSV	41 844,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	94 561,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 561,14 CZK
Základní DPH	21 %	19 857,84 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 114 418,98 CZK

v Brně dne 28. 4. 2021
 [Redacted Signature] Stavutární mesto Brno
Úrad mestske časti mesta Brno
 MORAVSKÁ STAVEBNÍ
 LINIE - MISU s.r.o.
 Žitná nám. 777
 602 00 Brno
 IČO: 252 198

Položkový rozpočet

S:	2018	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká
O:	SO 01	Stavební část
R:	ZL 15a	Vodovod zahrada zámrná hloubka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				47 826,21
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 0,6*38*(0,8+1,6)/2	m3	27,36000	802,50	21 956,40
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 3,8+13,3	m3	17,10000	240,30	4 109,13
3	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 3,8+13,3	m3	17,10000	14,90	254,79
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 27,36-3,8-13,3	m3	10,26000	116,50	1 195,29
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 0,35*1*38	m3	13,30000	1 138,00	15 135,40
6	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 1*(55-12,5-4)	m2	38,50000	18,10	696,85
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 3,8+13,3	m3	17,10000	254,30	4 348,53
8	00572453	Směs travní hřišřová 0,03*38,5	kg	1,15500	112,40	129,82
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 890,60
9	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský 0,1*1*38	m3	3,80000	1 287,00	4 890,60
Díl: 722		Vnitřní vodovod				41 844,33
10	722130233	Potrubí pozink G 1	m	3,00000	697,00	2 091,00
11	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	41,00000	15,00	615,00
12	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	41,00000	19,30	791,30
13	722130R7	Kotvíci konstrukce	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
14	7221709R	Rychlo spojka G 1	kus	1,00000	279,00	279,00
15	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	38,00000	286,80	10 898,40
16	722202R3	Kulový kohout G 1	kus	1,00000	464,50	464,50
17	722221R4	Kulový kohout zahradní G 3/4	kus	1,00000	395,00	395,00
18	89315R5	Šachta 90x90 x120 vč poklopu (vypouštění systému)	kus	1,00000	20 350,00	20 350,00
19	899721R6	Fólie výstražná modrá D+M	m	38,00000	32,50	1 235,00
20	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	401,19200	4,30	1 725,13