

2021/388

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021

č. dle zhotovitele Z/209

č. dle objednatele 2021/315

akce „Modernizace laboratoře č. 114“

I. Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
Wandel Czech s.r.o.		Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta	
Se sídlem:	Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou	Sídlo fakulty:	Albertov 6, 128 43 Praha 2
Zástupce:		Zástupce:	prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Funkce:	jednatel společnosti	Funkce:	Děkan fakulty
Kontaktní osoby:		Kontaktní osoby:	
Funkce:	Jednatel společnosti	Funkce:	Investiční technik
Tel.:		Tel.:	
Email:		Email:	
IČ:	28977955	IČ:	00216208
DIČ:	CZ28977955	DIČ:	CZ 00216208
Zapsaná v obchodním rejstříku:	Vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813		do OR nezapsán
Bank. spojení:	107-4144640267/0100	Projekt	„Modernizace laboratoře č.114“

(dále též „Smluvní strany“)

Preambule

V průběhu realizace předmětu díla „Modernizace laboratoře č.114“ došlo ke zjištění skutečností vedoucích k rozšíření stavebních prací. Viz bod 2/1 KD č.2 a 3. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavebních prací zřejmé.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany na úrovni zmocněných osob vzájemně dohodly na navýšení ceny díla.

II. Cena díla dle dodatku č. 1

Cena díla dle oddílu VIII. bod 1a) a 1b) smlouvy o dílo se mění v důsledku zjištěných víceprací, které je třeba provést pro úspěšné dokončení díla jako celku, a to následovně:

	Celkem bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celkem vč. DPH (Kč)
Původní cena díla dle SoD	1 166 572	244 980	1 411 552
Navýšení	29 500	6 195	35 695
Nová cena díla včetně dodatku č.1	1 196 072	251 175	1 447 247

III. Termín plnění

Vzhledem k rozšíření rozsahu předmětu díla „Modernizace laboratoře č.114“ se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 2 týdny. Dílo bude splněno do: **22.9.2021**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro objednatele a zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1

V Praze dne: 1.9.2021

V Praze dne: 08-09-2021

Zhotovitel:
jednatel společnosti

Objednatel:
prof./RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzita Karlova

Změnový list č. 1

D	Elektroinstalace			dodávka	montáž	celkem
1	Rozvaděč	ks	1,00			
2	Zapojení spínačů v digestoři	ks	2,00			
3	Zvýšené bourání zdiva	soub.	1,00			
4	Zednické zapravení, povrch úpravy	soub.	1,00			
5	Přesuny hmot elektroinstalace	ks	1,00			
	Celkem bez DPH					29 500,00 Kč