

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ze dne 31. 5. 2021
na akci

„Stavební úpravy Polenská – místnost s výlevkou a svedení povrchových vod do kanalizace“

1. Smluvní strany

Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
IČO: 60545992
DIČ: CZ60545992
se sídlem: tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava
zastoupená: Ing. Miroslavem Vítů
tel: tel.: 567 574 600
email: vitu@ssptaji.cz
osoba pověřená jednat ve věcech technických: Jindřich Štáva

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
IČO: 181 98 074
DIČ: CZ18198074
se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
tel./fax: +420 737 914 799
osoba pověřená vedením stavby: Petr Koláček
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 1467118349/0800
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2021 v souladu s článkem 4.3 a 4.4. smlouvy:

Čl. 2 „Předmět díla“

Na základě odstavce 2.5 výše uvedené Smlouvy o dílo se Čl. 2 doplňuje o nový odst. 2.5.1 takto:
Předmět díla se rozšiřuje o součet víceprací, které byly oceněny a řádně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Vícepráce byly předloženy zhotovitelem objednateli ke schválení ve formě změnového listu č. 1 a upraveného rozpočtu.

Čl. 4 „Cena za dílo“

Čl. 4, odst. 4.2 se doplňuje o bod 4.2.1 takto:

Na základě odstavce 4.3 a 4.4 výše uvedené smlouvy o dílo se cena za dílo zvyšuje o vícepráce dle příloženého změnového listu a položkového rozpočtu víceprací. Vícepráce vznikly na Okruhu 2: Svedení povrchových vod do kanalizace.

Částka, o kterou se navyšuje cena **Okruhu 2**: Svedení povrchových vod do kanalizace

Cena bez DPH	31 994,00 Kč
DPH (21 %)	6 719,00 Kč
Cena s DPH	38 713,00 Kč

Celková cena **Okruhu 2** se navyšuje na konečnou částku:

Cena bez DPH	189 627,00 Kč
DPH (21 %)	39 821,00 Kč
Cena s DPH	229 448,00 Kč

Celková cena veřejné zakázky **Okruh 1 + Okruh 2** se navyšuje na konečnou částku:

Cena bez DPH	278 886,00 Kč
DPH (21 %)	58 565,00 Kč
Cena s DPH	337 451,00 Kč

3. Závěrečné ustanovení


3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu tohoto dodatku připojují své podpisy. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti bez prodlení doloží Zhotoviteli.

3.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatel i pro zhotovitele.

V Jihlavě, dne 9. 9. 2021



Objednatel

V Jihlavě, dne 9. 9. 2021



Zhotovitel

Změnový list číslo		1
Identifikace akce		
Název akce:	SŠ PTA-stavební úpravy Polenská	
Číslo akce SMVS:		
Objednatel:	SŠ PTA Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava	
Zhotovitel:	Pozemní stavby Jihlava , spol. s r. o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Změna trasy kanalizace; větší množství vybouraného betonu		
Část díla dotčená změnovým listem		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebyl znám stav kanalizace a to především vpustě, do které bylo zymyšleno zaústění; Nebyla známá tl. betonu, který bylo nutné vybourat a zlikvidovat...		
Nové řešení :		
Kanalizace byla propojena do jiné šachty; Vybourání stávající podlahy bylo na předem určenou výšku (pouze dle byla vyšší tl. betonu)		
Zdůvodnění změny :		
Použití předpokládané šachty k zaústění kanalizací bylo nemožné z důvodu jejího zborceného stavu, kanalizace byly zaústěny do jiné šachty - veškeré výměry a nutné práce jsou definovány v položkovém rozpočtu. Vzhledem k tomu, že nebyl znám stav stávající podlahy - při bourání stávající podlahy se zjistilo, že tl. byla výrazně větší než byl předpoklad - veškeré výměry a nutné práce (především likvidace) jsou definovány v položkovém rozpočtu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Nemá		
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.		
Vliv na cenu: Ano, byl zpracován položkový rozpočet s dodržením j.c. dle SoD		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		31,994.00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		31,994.00 Kč
Za zhotovitele:	Za TDI:	Za objednatele:
Roman Kapoun	Jindřich Šťáva	Ing. Miroslav Vítů
Úplnost změnového listu zkontroloval:		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Nabídka	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
999-293.	Stavební úpravy Polenská		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava			
Dodavatel	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	999-293.
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	27,821	Práce malého rozsahu	4,173	
R	PSV celkem	0			
N	M práce celkem	0			
N	M dodávky celkem	0			
	ZRN celkem	27,821			
	HZS	0			
	ZRN+HZS	27,821	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	31,994	Ostatní náklady celkem	4,173	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21.0%		31,994 Kč	
DPH		21.0%		6,719 Kč	
Základ pro DPH		0.0%		0 Kč	
DPH		0.0%		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				38,713 Kč	

Poznámka :

Stavba :	999-293. Stavební úpravy Polenská	Rozpočet : 001
Objekt :	001 Vícepráce	Nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3,014	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	7,245	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2,203	0	0	0	0
5 Komunikace	2,199	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	605	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	866	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8,744	0	0	0	0
979 Přesun suti a poplatek za skládku	2,945	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27,821	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Práce malého rozsahu	0	15.0	27,821	4,173
CELKEM VRN				4,173

Položkový rozpočet

Stavba :	999-293. Stavební úpravy Polenská	Rozpočet: 001
Objekt :	001 Vícepráce	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	1.78	625.00	1,109.38
2	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	1.78	252.00	447.30
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1.78	264.50	469.49
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1.78	16.30	28.93
5	171201210T00	Uložení ZEMINY na skládku - POPLATEK	t	3.20	300.00	958.50
	Celkem za	1 Zemní práce				3,013.60
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
6	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	1.35	163.50	220.73
7	113109307R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.7 cm	m2	24.14	291.00	7,024.74
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				7,245.47
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
8	451572111R00	Lože a zásyp z kameniva drceného 0 - 4 mm	m3	1.78	1,241.00	2,202.78
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				2,202.78
Díl: 5		Komunikace				
9	564811113R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 7 cm	m2	24.14	91.10	2,199.15
	Celkem za	5 Komunikace				2,199.15
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0.15	4,175.00	605.38
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				605.38
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
11	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11.20	77.30	865.76
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				865.76
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7.92	1,104.00	8,743.68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8,743.68
Díl: 979		Přesun suti a poplatek za skládku				
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4.14	220.00	910.80
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37.26	15.70	584.98
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4.14	350.00	1,449.00
	Celkem za	979 Přesun suti a poplatek za skládku				2,944.78