

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0271/1S/2021/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 11. 5. 2021 na akci:

„Rekonstrukce fasády a zateplení objektu A Nemocnice Slaný“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Martin Vršecký s.r.o.
Sídlo:	Lubenská 2408, 26901 Rakovník
IČO:	282 10 743
DIČ:	CZ28210743
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Martin Vršecký, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly i na prodloužení termínu dokončení díla.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **14. 10. 2021**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	11 440 370,03 Kč
DPH v zákonné výši:	2 402 477,71 Kč
Cena díla včetně DPH:	13 842 847,74 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 18. 8. 2021 pod číslem usnesení 27/72/2021/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne

V Rakovníku dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Martin Vršecký, jednatel

Zpracoval: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby a údržby