



SPOLEHLIVOST
VE SLOŽITÉM SVĚTĚ
STAVEBNICTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

K rukám: XXXXXXXXXX

V Praze dne 11.8. 2021

Věc: Žádost o prodloužení termínu v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 v průběhu měsíců únor-březen 2021

Dobrý den,

dovolte, abychom Vás tímto požádali o posunutí termínu realizace díla („Zpracování studie proveditelnosti“) dle Smlouvy o dílo č.j.: VS-162386-46/ČJ-2019-801350 ze dne 15.1.2021.

S odkazem na čl. IV odst. 3 výše uvedené Smlouvy o dílo Vás žádáme o prodloužení termínu realizace o 30 kalendářních dnů s odůvodněním v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 v průběhu měsíců únor-březen 2021 u projektantů firmy, kteří se podíleli na akci "Stráž pod Ralskem - studie bezpečnosti a IS", což je neodvratitelná událost, kterou nešlo předvídat.

Děkuji předem za vyřízení naší žádosti.

S pozdravem,

Ing. arch. Marta Ševčíková
Jednatelka společnosti
SVIŽN s.r.o.

Pavel Kolář
Jednatel společnosti
SVIŽN s.r.o.