

## DODATEK Č. 10 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/109/01/15 A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
(dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK

#### **Článek I. - Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **Viadesigne s.r.o.**

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797  
IČO: 27696880  
DIČ: CZ27696880  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 07. 2015 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/109/01/15 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, dne 25. 11. 2015 dodatek č. 1 k této smlouvě, dne 29. 06. 2016 dodatek č. 2 k této smlouvě, dne 10. 12. 2016 dodatek č. 3 k této smlouvě, dne 10. 06. 2017 dodatek č. 4, dne 30. 04. 2019 dodatek č. 5, dne 14. 11. 2019 dodatek č. 6, dne 12. 03. 2020 dodatek č. 7, dne 26. 06. 2020 dodatek č. 8 a dne 26. 02. 2021 dodatek č. 9 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 10 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 10 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu plnění dílčí části závazku Smlouvy o dílo a termínu splnění výkonu inženýrské činnosti. Důvodem jsou přetrvávající průtahy vlivem zahlcenosti úřadů v návaznosti na dřívější mimořádná opatření a dalších požadavků stavebního úřadu na úpravy projektové dokumentace. Z výše uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné získání pravomocného stavebního povolení stavby dle termínu, čímž dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy.

#### **Článek III. – Změny smlouvy**

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písmeno c)**, ve znění dodatku č. 9 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

##### **1. Termín dílčího plnění SoD:**

- c) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 5 paré DSP/PDPS/RDS vč. oceněného soupisu prací nejpozději do 31. 03. 2022

3.2 Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2, písmeno b), ve znění dodatku č. 9 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

**2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

*b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkami o nabytí právní moci nejpozději do 31. 03. 2022.*

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 10 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.  
Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 10 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 10 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 10 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.3 Tento dodatek č. 10 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 10 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne: 26. 08. 2021

V Břeclavi, dne: 27. 08. 2021

.....

.....