



NMNMMSML20210354

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. 211120334A uzavřené dne 14.04.2021
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ 00294900

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

divize Silniční stavitelství – oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava – region Vysočina

zastoupená **Ing. Vítem Weselým**, manažerem regionu Vysočina

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, na základě plné moci ze dne 22.12.2020

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Petr Matějčík, hlavní stavbyvedoucí

Pavel Sokol, stavbyvedoucí

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č.ú.: 117825233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. B 6556

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě – Nová Ves, I. etapa – úsek „A““, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

- doplňuje bod veřejného osvětlení
- rozšiřuje rozsah rozvodů IT

Jedná se o změny podle § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.037.024,77 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.113.752,77 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v šesti vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 36. schůzi dne 15.02.2021 pod bodem č. 6/36/RM/2021.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 9. 09. 2021

objednatel:

Michal Šmarda
starosta

v Jihlavě
dne 9.9.2021

zhotovitel:

manažer regionu Vysoký Újezd
OLAS CZ, a.s.

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 211120334A
(Příloha č. 3 k Smlouvě o dílo č. 211120334A)**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

KRYCÍ LIST

Stavba: 1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasova NMNM - Nová Ves, I.etapa - ÚSEK A

Objednatel: Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Celkem Odbyt:	76 728,00
DPH:	16 112,88
Celkem Odbyt s DPH:	92 840,88

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

76 728,00

v Novém Městě na Moravě

dne 9. 09. 2021

objednatel:

v Jihlavě

dne 9. 9. 2021

zhotovitel:

Stavba: 1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasova NMNM - Nová Ves, I.etapa - ÚSEK A**Rekapitulace**

Stavba: 1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasova NMNM - Nová Ves, I.etapa - ÚSEK A	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasova NMNM - Nová Ves, I.etapa - ÚSEK A	76 728,00	16 112,88	92 840,88
AZM01 - Změny v průběhu stavby - přípočty (změny podle § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.)	76 728,00	16 112,88	92 840,88
401 - Stožáry veřejného osvětlení, kabelové vedení VO, HDPE chráničky - ÚSEK A	76 728,00	16 112,88	92 840,88
Stavba: 1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasova NMNM - Nová Ves, I.etapa - ÚSEK A			

Stavba: 1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasova NMNM - Nová Ves, I.etapa - ÚSEK A

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasova NMNM - Nová Ves, I.etapa - ÚSEK A									
1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasova NMNM - Nová Ves, I.etapa - ÚSEK A									
AZM01 - Změny v průběhu stavby - přípočty (změny podle § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.)									
401 - Stožáry veřejného osvětlení, kabelové vedení VO, HDPE chráničky - ÚSEK A									
M21 - Elektromontáže									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
003	03	D+M kompletního sloupu VO výšky 5 m včetně zemních prací, základů, napojení a svítidla, úsek A, dle požadavků správce VO, viz TZ VO	ks	1	21,00	16 408,00	16 408,00	3 445,68	19 853,68
004	04	D+M HDPE chráničky pro optickou síť 1x40/33, 5*12/8, vč. zemních prací, obsypu, výstražné fólie..., úsek A	m	208	21,00	290,00	60 320,00	12 667,20	72 987,20