



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



## SMLOUVA O DÍLO č. 2020/0010 ze dne 9. 6. 2020

### Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016\_0002560  
U21 - Kvalitní infrastruktura  
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

#### Dodatek č. 2

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

#### **Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

Zastoupená: doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem  
Se sídlem: Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem  
IČO: 44555601  
DIČ: CZ44555601  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 260112295/0300  
Pověřen podpisem této smlouvy: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor  
Ve věcech technických je oprávněna jednat: XXX  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Stavební MST s.r.o.**

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Sp. Zn. C40994  
Se sídlem: Děčín XXIV - Krásný Studenec 200, PSČ 405 02, Děčín  
IČO: 068 33 896  
DIČ: CZ06833896  
Zastoupený: Bc. Michalem Suchým, jednatelem  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX  
(dále jen „**Zhotovitel**“)



## I.

Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. 2020/0010, jejímž předmětem je investiční akce **Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010** (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

## II.

### Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 2.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané v technických listech změny, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Změny popsané v technických listech změny (č. 11 až 18) představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZZVZ, když se jedná o zlepšení technického řešení Díla Zhotovitele v těch částech Díla, které nebyly předmětem hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, ani neměly na hodnocení přímý vliv. Nejedná se tak o změnu zadávacích podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani se nejedná o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

## III.

### Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v Technických listech změny, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Nedílnou součástí technických listů změn je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu.
- 2) Čl. III. Cena a platební podmínky odst. 1 Dohodnutá cena za dílo **se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:**
  1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:  
Cena bez DPH 15 234 881,96 Kč  
(slovy: patnáct milionů dvě stě třicet čtyři tisíc osm set osmdesát jedna korun českých devadesát šest haléřů)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DPH: 3 199 325,21 Kč

(slovy: tři miliony jedno sto devadesát devět tisíc tři sta dvacet pět korun českých dvacet jedna haléřů)

Cena s DPH: 18 434 207,17 Kč

(slovy: osmnáct milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc dvě stě sedm korun českých sedmnáct haléřů)

#### IV.

#### Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 2 provede Objednatel.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 2 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv a proti uveřejnění Dodatku č. 2 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 2, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.



6) Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1:
- Technický list změny č. 11 vč. oceněného výkazu výměr
  - Technický list změny č. 12 vč. oceněného výkazu výměr
  - Technický list změny č. 13 vč. oceněného výkazu výměr
  - Technický list změny č. 14 vč. oceněného výkazu výměr
  - Technický list změny č. 15 vč. oceněného výkazu výměr
  - Technický list změny č. 16 vč. oceněného výkazu výměr
  - Technický list změny č. 17 vč. oceněného výkazu výměr
  - Technický list změny č. 18 vč. oceněného výkazu výměr

V Ústí nad Labem dne ~~.....7.11.2021~~ 2021

V Ústí nad Labem dne .....

.....  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  
v Ústí nad Labem  
doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D. rektor

.....  
Stavební MST s.r.o.  
Bc. Michal Suchý, jednatel