

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2021/1/6

/uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [redacted] jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: H.K.U., spol. s r.o.
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Jednající: [redacted]
oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):
[redacted]
Se sídlem: Poděbradova 289/113, Pónava, 612 00 Brno
IČO: 25515161
DIČ: CZ25515161
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [redacted]
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 28. 4. 2021 smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit dílo „Rekonstrukce chodníku a přesun sloupu veřejného osvětlení na ul. Dubová, Jundrov“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně v rozsahu díla, jejíž přesný popis je ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek, kterým mění rozsah díla a cenu za dílo.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouvou byla sjednána cena za dílo ve výši 546.903,- Kč bez DPH. Na základě změnových listů vztahujících se k plnění dle odst. 2 výše dochází k vícepracím ve výši 133.755,55 Kč bez DPH a méněpracím ve výši 63.618,94 Kč bez DPH. Celková cena díla se tím zvyšuje o 70.136,61 Kč bez DPH.
4. Rozsah změny díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
5. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zástupce Objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce Zhotovitele dva originální stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; účinnosti nabývá dnem uveřejnění v **registru smluv**. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.
4. Nedílnou součástí dodatku je:
 - položkový rozpočet více a méně prací.

D o l o ž k a

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Obsah tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byl odsouhlasen usnesením 62. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, konané dne 18. 8. 2021 bod C3).


V Brně dne 23. 8. 2021

V Brně dne 23. 8. 2021



Statutární město Brno
městská část Brno – Jundrov
[Redacted]
starostka MČ Brno-Jundrov
(za Objednatele)

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno



H.K.U., spol. s r.o.
[Redacted], jednatel
(za Zhotovitele)

O.	P.	Uroveň	TC	CP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Index	Cena	Index	Celková cena	Množství	Sub celkem	NH celkem	TI	Výk. agent	Podavatel	Výrobce
	1				D			Práce a dodávky HSV							63 618,94	0,305	74,228	124,832				
	>2				D		1	Zemní práce							14 747,69	0,000	74,228	32,792				
	>3		oc		K	HSV	113107163	Odstavení podkladu z karmeniva dřevěného v 250 mm stěpně pl přes 50 do 200 m2, plocha chodníku	m2	168,700	74,80	1,000	12 618,76	0,000	74,228	28,004	Vásl.					
	>3	fc			K	HSV	133151031	Ruční výkop kam. rýh šácht se zhruběním v horn. tř. 3, pro vsek	m3	0,520	88,00	1,000	457,60	0,000	0,000	0,899	Vásl.					
	>3	fc			K	HSV	162351143	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypání z horniny třídy věžnost III, skupiny 6 a 7	m3	0,520	80,80	1,000	42,02	0,000	0,000	0,029	Vásl.					
	>3	fc			K	HSV	167102111	Nakládání výkopu z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3	m2	0,520	140,00	1,000	72,80	0,000	0,000	0,015	Vásl.					
	>3	oc			K	HSV	171251201	Uložení sypání na sklady nebo meziklady	m3	0,520	18,30	1,000	9,62	0,000	0,000	0,005	Vásl.					
	>3	fc			K	HSV	174104111	Záryp sypání na potrubí zhruběný	m3	0,150	116,00	1,000	17,40	0,000	0,000	0,230	Vásl.					
	>3	oc			K	HSV	180404111	Zařízení inženýrského trávniku výsevem na vrstvě omítky, podél jedné strany obrub	m2	17,440	87,70	1,000	1 529,49	0,000	0,000	3,610	Vásl.					
	>2				D		2	Zakládání							333,56	0,305	0,000	0,295				
	>3	oc			K	HSV	212972112	Opětlé dřevěných trub filtrační hadit DN 100	m	3,010	22,00	1,000	66,22	0,000	0,000	0,151	Vásl.					
	>3	pc			M	HSV	58360000	Gedětie 300 g/m2 š. 200 cm 100 % PP	m2	3,450	19,40	1,000	67,12	0,000	0,000		Vásl.					
	>3	oc			K	HSV	771532212	Podšyp pod základové konstrukce se zhruběním z hrubého karmeniva hracke 16 až 32 mm	m3	0,141	1 420,00	1,000	200,22	0,305	0,000	0,145	Vásl.					
	>2				D		997	Průsuv suše							48 527,69	0,000	0,000	91,746				
	>3	fc			K	HSV	997221141	Vodorovná doprava suš ze sypkých materiálů do 10 m	t	74,228	24,00	1,000	1 781,47	0,000	0,000	34,145	Vásl.					
	>3	fc			K	HSV	997221149	Přibílek ZKD 5 m v vodorovné dopravy suš	t	668,052	22,50	1,000	15 031,17	0,000	0,000	53,444	Vásl.					
	>3	fc			K	HSV	997221551	Vodorovná doprava suš ze sypkých materiálů do 1 km	t	74,228	102,00	1,000	7 571,26	0,000	0,000	2,227	Vásl.					
	>3	fc			K	HSV	997221559	Přibílek ZKD 1 km v vodorovné dopravy suš ze sypkých materiálů	t	890,736	11,70	1,000	10 421,61	0,000	0,000	1,781	Vásl.					
	>3	fc			K	HSV	997999998	Poplatek za sklady suš 5 % přírůst	t	74,228	195,00	1,000	13 732,18	0,000	0,000	0,148	Vásl.					
	1				D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							900,00	0,000	0,000	0,000				
	>2				D		VRN9	Odstění náklady							900,00	0,000	0,000	0,000				
	>3	fc			K	VRN	091704000	Zajištění publicity die podnikes SCD	soubor	1,000	200,00	1,000	200,00	0,000	0,000	0,000	Vásl.					
	>3	fc			K	VRN	091704040	Zajištění všech potřebů a dokumentů pro výděl kolaudačního rozhodnutí	soubor	1,000	400,00	1,000	400,00	0,000	0,000	0,000	Vásl.					
	>3	fc			K	VRN	091704050	Plán organizace výstavby	soubor	1,000	100,00	1,000	100,00	0,000	0,000	0,000	Vásl.					
	>3	fc			K	VRN	091704300	Projektace územní stavby a jejího okolí , zejména stavu příjezdových komunikací stavební dopravy	soubor	1,000	200,00	1,000	200,00	0,000	0,000	0,000	Vásl.					