



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** **Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**
sídlo: Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
zastoupený: ve věcech smluvních - Michal Zácha, DiS – předseda představenstva
ve věcech technických - Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti
IČO: 47674521
DIČ: CZ47674521
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka a.s.
2307831/0100 KB
e-mail: sekretariat@vakpr.cz
datová schránka: jfyvg6t

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** **„Společnost ARKO – OHL ŽS – PŘEROV“**
Zastoupená:
Správcem/Společníkem 1: **ARKO TECHNOLOGY, a.s.**
sídlo: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno
zastoupený: Ing. Tomáš Keberle, předseda představenstva
Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
Ing. Martin Pajer, člen představenstva
IČO: 00219169
DIČ: CZ00219169
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B/296
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s. Brno, č.ú. 52201621/0100
e-mail: arko@arko-brno.cz
datová schránka: 83acv2h

a

- Společníkem 2: **OHL ŽS, a.s.**
sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11.3.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV Přerov – kalová koncovka (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č. 3 je:

- a) Změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a neprovedených méněprací (ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05, ZL06, ZL07, ZL08 a ZL09).

II. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích.
- 1.2. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. V., odst. 19. takto:

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.3.2020 ve znění Dodatku SoD č. 2 a tohoto Dodatku SoD č. 3, jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy č. ZL 07, ZL 08 a ZL 09 tedy činí **177.692 341,42 Kč** bez DPH a je podepřena následující kalkulací:

Cena díla celkem bez DPH – dle SoD	178 879 555,00 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 2 bez DPH	177 605 480,71 Kč
ZL č. 7-ZL 07	-54 876,58 Kč
ZL č. 8-ZL 08	330 171,00 Kč
ZL č. 9-ZL 09	-188 433,71 Kč
Dodatek č. 3 celkem	86 860,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 3 bez DPH	177 692 341,42

III. Závěrečné ustanovení

- a. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.
- b. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
- c. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- d. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Seznam příloh:

1. Změnový list č. ZL07 – rozpočet
2. Změnový list č. ZL08 – rozpočet
3. Změnový list č. ZL09 – rozpočet

V Přerově _____

V Brně _____

Objednatel

Michal Zácha, DiS
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel

Správce/Společník 1

Ing. Tomáš Keberle Ing. Jiří Svoboda
předseda představenstva člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Společník 2

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava
OHL ŽS, a.s.