

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. SŠBCH/1/2021/21 ze dne 12. 7. 2021

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Střední škola Brno, Charbulova, p.o.
Sídlo: Charbulova 1072/106, Brno 618 00
Zastoupený: RNDr. Janou Markovou, ředitelkou
IČO: 60552255
DIČ: CZ60552255
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

- 2. Zhotovitel:** BEASTAV s.r.o.
Sídlo: Nová 186, 664 08 Blažovice
Zapsán: v OR vedeném u KS v Brně v oddílu C, vložce 111491
Zastoupený: Zdeňkem Pivodou
IČO: 08026327
DIČ: CZ08026327
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

II. Předmět dodatku

Předmět smlouvy o dílo se dodatkem rozšiřuje o změny prací, které zhotovitel ani objednatel nemohl předvídat. Změny jsou přesně uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny objednatelem.

III. Termín provedení díla

Termín dokončení díla se posouvá do 30. 9. 2021.

IV. Cena díla

Cena díla se navýšuje o částku:

Cena víceprací bez DPH	137 371,55 Kč
Sazba DPH 21%	28 848,03 Kč
Cena víceprací vč. DPH	166 219,58 Kč

Celková cena díla je:

Cena celkem za dílo bez DPH	635 836,38 Kč
Sazba DPH 21%	133 525,64 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	769 362,02 Kč

V. Ostatní ujednání

- 1** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti ke dni zveřejnění dodatku v registru smluv.
- 2** Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 3** V ostatních ujednáních nedotčených tímto dodatkem č. 1 zůstává smlouva v platnosti.

V Brně dne 13. 8. 2021

V Brně dne 13. 8. 2021

