



DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“),

na realizaci stavby z veřejné zakázky na stavební práce s názvem:

„Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice“,

zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v otevřeném řízení

(dále v textu jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
sídlo:	Komenského 432, 530 03 Pardubice
Osoba oprávněná jednat za objednatele	Mgr. Miluše Horská ředitelka školy
IČO:	25916092
DIČ:	CZ25916092
ID datové schránky:	ypbsq9b
bankovní spojení:	Komerční banka Pardubice
číslo účtu:	36134561/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Arch. Pavel Mudruňka e-mail: atelier.mudrunka@centrum.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech právních:	Mgr. David Bábský telefon: +420 731 387 637 e-mail: babsky@navigaassistance.cz

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., zkratkou S-VWPL
Vedoucí společník:	VW WACHAL a.s. sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž IČO: 25567225 DIČ: CZ25567225 Zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. 2976 B



Společník:	PROFISTAV Litomyšl, a.s. sídlem: č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 2747 B
Sídlo:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zastoupený:	Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva VW WACHAL a.s. Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.
ID datové schránky (vedoucí společník):	j89tauv
Telefon (vedoucí společník):	+420 573 503 311
e-mail (vedoucí společník):	sekretariat@wachal.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, č.ú. 123-1588080287/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jméno: Hubert Kuchař Pozice: hlavní stavbyvedoucí telefon: +420 606 720 764 e-mail: hubert.kuchar@wachal.cz

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 smlouvu u dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit předmět veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní č.p.52 Pardubice**“ (dále jen „veřejná zakázka“) a stavbu protokolárně předat objednateli a závazek objednatele provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.2. Smluvní strany dodatkem č. 4 ve smyslu čl. 7 Smlouvy upravily předmět díla a další s tím související ustanovení Smlouvy. V rámci dodatku č. 4 však došlo k chybě v psaní a počtech ohledně víceprací a méněprací, které byly definovány smluvními stranami odsouhlasenými změnovými listy. Smluvní strany tímto dodatkem tyto chyby napravují a to tak, že aktualizují předmět dodatku č. 4 tak, jak je uvedeno v čl. 2 tohoto dodatku. Ve změnových listech č. 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034 definujících



vícepráce a méněpráce k žádným změnám nedochází, proto tvoří přílohu dodatku č. 4 a k tomuto dodatku nebudou znovu připojovány.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmět díla vymezený v čl. 1 Smlouvy se doplňuje o stavební práce, dodávky a služby ve Smlouvě původně neuvedené (vícepráce) a omezuje v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb, které sice byly součástí díla, ale nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce). Vícepráce a méněpráce jsou definovány změnovými listy, které byly odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem a jsou přílohou této smlouvy. Jedná se o tyto změny:

Vícepráce:

- ZL019 Doplnění ztužení táhly
- ZL020 Přeložka optiky
- ZL021 Změna čistících kusů odpadního potrubí
- ZL022 Revize množství dřev. strop. trámů a OSB záklopů
- ZL023 Oplechování komínů
- ZL024 Příplatek za matná skla
- ZL025 Posunutí kanalizační stoupačky
- ZL026 Prostorové lešení atria
- ZL028 Zazdění a zateplení otvorů 4 NP
- ZL030 Změna dimenze kanalizačního potrubí inkluzivního sálu
- ZL031 Nadpraží oken z XPS
- ZL032 Oprava horního líce štítových stěn severní strany
- ZL033 Změna směru kanal. stoupaček a výměna kompenzátorů
- ZL034 Vybourání bet. mazaniny na chodbě 2 NP

Méněpráce:

- ZL021 Změna čistících kusů odpadního potrubí
- ZL027 Změna ležaté kanalizace
- ZL029 Odpočet neprováděných věnců
- ZL030 Změna dimenze kanalizačního potrubí inkluzivního sálu
- ZL033 Změna směru kanal. stoupaček a výměna kompenzátorů

2.2. V návaznosti na změnu předmětu díla se upravuje cena díla uvedená v čl. 3 Smlouvy takto:

Cena díla dle Smlouvy, dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH	100.507.407,44 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 4 bez DPH	938.821,34 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 4 bez DPH	305.457,21 Kč
Cena díla celkem bez DPH	101.140.771,57 Kč

(slovy: stojednamilionůstočtyřicettisícsetšedesátjedna korun českých padesátšedm haléřů)



DPH (21 %)

21.239.562,03 Kč

(slovy: dvacetjednamilionúdvěstětřicetdevěttisícpětsetšesátdvě koruny českých tři haléře)

Cena díla celkem včetně DPH

122.380.333,60 Kč

(slovy: stodvacetdvamilionůtřistaosdesáttisícčtyřistatřicettři koruny českých šedesát haléřů)

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronickém originále.

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle.

Za objednatele

Základní škola a Praktická škola

SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Mgr. Miluše Horská

Ředitelka školy

Za zhotovitele

Sdružení firem S-VWPL

Ing. Ondřej Wachal

místopředseda představenstva

VW WACHAL a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sdružení firem S-VWPL

Ing. Tomáš Zavřel, MBA

Člen představenstva PROFISTAV

Litomyšl, a.s.