

Číslo objednatele: 62/OI-St/21-Za
Číslo zhotovitele:
030222M0076/1847.1209167PKA
Číslo dodatku zhotovitele:
030222D0298


SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.I

I. Smluvní strany


Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověření k jednání ve věcech smlouvy:

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:



Zhotovitel: **EUROVIA CS, a. s.**
sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zastoupen :
IČO : 45274924
DIČ : CZ45274924
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:



1. Při provádění stavby Oprava mostu ev.č. 48016-1 u letiště Ostrava - Mošnov definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 062/OI-St/21-Za ze dne 4.6.2021 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 31.7.2021.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí;

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	2 478 889,26
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	614 400,49
méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	424 648,35
Nová cena bez DPH	2 668 641,40
DPH	560 414,69
Nová cena vč. DPH	3 229 056,09

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.


I. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 26. 08. 2021



26. 08. 2021

V Ostravě

