

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

0121 000472

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.1 smlouvy Objednatele:

Číslo Dodatku č.1 smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0121000197

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 2111103

ID zakázky: 97181

Smluvní strany:

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou
IČO: 60076658
DIČ: CZ60076658
bank. spojení: ČSOB České Budějovice
č. účtu: 104725778/0300

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Valentová, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Ve věcech technických: [redacted] tel.: +[redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], Tel: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

Autorský dozor: Kovoprojekta Brno a.s., Ing. arch. Vlastimil Mareš

Technický dozor objednatele:

Stavební poradna, spol. s r.o. – ing. Petr Bayer

Koordinátor bezpečnosti práce:

Stavební poradna, spol. s r.o. – Jan Bělohav (Technický dozor objednatele + koordinátor BOZP)

2. Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.
se sídlem: Libušina tř. 23, 623 00 Brno
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
právní forma: spol. s r.o.
zastoupený: Ing. Janem Polickým, jednatelem společnosti
ve věcech technických [redacted], hlavní stavbyvedoucí
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 272941621/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 143

(dále jen „zhotovitel“)

Mezi smluvními stranami byla dne 16. 6. 2021 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „JU – ZF Pavilon chemie“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy.



I.

1.1. Předmětem dodatku je změna ceny díla dle odst. 3.7 smlouvy a změna předmětu díla, a to v návaznosti na vznik nepředvídatelných okolností, které mají vliv na cenu díla a předmět díla. Tyto změny jsou v rozsahu odsouhlasených dodatečných stavebních prací uvedeny ve Změnových listech č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. Předmětem Změnového listu jsou práce vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností, ovlivňujících provedení díla, které Zhotovitel ani objednatel nezavinil, ani je nemohl předvídat.

1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností.

II.

2.1. Původní znění odstavce 1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1.3. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací jsou doloženy dokumentací dle odst. 1. 2. této smlouvy, dokladovou částí, položkovými rozpočty, Dodatkem č. 1 a Změnovými listy č. 1, 2 a 3. Položkové rozpočty, Dodatek č. 1 a Změnový listy č. 1, 2 a 3 jsou jako příloha nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním předmětu díla Objednateli a po vydání kolaudačního souhlasu.

2.2. Původní znění odstavců 3. 2. a 3. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:


3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Popis	Cena díla bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena díla dle SOD	122 915 547,83	25 812 265,05	148 727 812,88
ZL č. 1	83 293,00	17 491,53	100 784,53
ZL č. 2	- 115 818,35	- 24 321,85	- 140 140,20
ZL č. 3	39 186,51	8 229,17	47 415,68
Nová cena díla	122 922 208,99	25 813 663,90	148 735 872,89

3.3. Výše uvedená cena díla vč. ZL č. 1, 2 a 3 obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu smlouvy včetně všech stavebních a jiných materiálů, technologií a prací, které jsou zapotřebí pro zhotovení díla, a je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených v odst. 3.7.2 této smlouvy

III.

3.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.

3.3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění.

Přílohy: Změnový list č. 1, 2 a 3

Za Objednatele :

V Českých Budějovicích dne 9.9.2021

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 30.8.2021

Ing. Jiřina Valentová
kvestorka

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

370 05 České Budějovice

jednatel společnosti
ESOX Brno, spol. s r.o.

sox.red

Stavba:	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197												
Objekt :	objekt údržby	č. smlouvy zhotovitele:	2111103												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 Brno														
Zhotovitel:	Esox, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00														
Předmět změny:	<p>VÝMĚNA ŠOUPAT NA PŘÍVODU TEPLOVODU</p> <p>Při pracích pro odpojení objektu SO04 k demolici byla zjištěna porucha na šoupatech teplovodu v objektu údržby. Je nutné tyto ventily vyměnit, včetně nutných přírub.</p>														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:															
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>83 293,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>83 293,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>17 491,53</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>100 784,53</td> </tr> </table>			Vícepráce:	83 293,00	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	83 293,00	DPH 21%	17 491,53	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	100 784,53
Vícepráce:	83 293,00														
Méněpráce:	0,00														
Celkem bez DPH	83 293,00														
DPH 21%	17 491,53														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	100 784,53														
Podpis navrhovatele:		Datum:	11.7.2021												
Vyjádření:															
TDI:		datum:	11.7.2021 podpis:												
Projektant:		datum:	11.7.2021 podpis:												
Investor :		datum:	8.9.2021 podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

Položkový rozpočet stavby

Stavba: JU-ZF Pavilon chemie
Objekt: Teplovod
Rozpočet: ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÝMĚNA ŠOUPAT NA PŘÍVODU TEPLOVODU

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			83 293,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			83 293,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	83 293,00 CZK
Základní DPH	21 %	17 491,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 100 784,53 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Teplovod	PSV			83 293,00	100
Cena celkem					83 293,00	100

Položkový rozpočet

S:	JU-ZF Pavilon chemie
O:	Teplovod
R:	ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÝMĚNA ŠOUPAT NA PŘÍVODU TEPLOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				83 293,00
1	734153422	Šoupátka přírubová víková s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 16 do 400 st.C (S 15 111 516) DN 150	soubor	2,00000	26 000,00	52 000,00
2	734111611	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 15 PN 16 do 400°C ovládaný ručně	soubor	2,00000	2 670,00	5 340,00
3	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	27,00000	527,00	14 229,00
4	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	9,00000	585,00	5 265,00
5	081002000	Doprava	km	430,60000	15,00	6 459,00

Stavba:	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197												
Objekt :	IO13, SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 Brno														
Zhotovitel:	Esox, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00														
Předmět změny:	Odpočet nové metalické přípojky IO 13 a SO 01 Z důvodu přechodu Jihočeské univerzity na volání přes VoIP, nebude realizována část metalické přípojky a zařízení obsažené v IO 13 a v SO 01.														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:															
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-115 818,35</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-115 818,35</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-24 321,85</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-140 140,20</td> </tr> </table>			Vícepráce:	0,00	Méněpráce:	-115 818,35	Celkem bez DPH	-115 818,35	DPH 21%	-24 321,85	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	-140 140,20
Vícepráce:	0,00														
Méněpráce:	-115 818,35														
Celkem bez DPH	-115 818,35														
DPH 21%	-24 321,85														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	-140 140,20														
Podpis navrhovatele:		Datum:	11. 8. 2021												
Vyjádření:															
TDI:		datum:	11. 8. 2021 podpis												
Projektant:		datum:	11. 8. 2021 podpis												
Investor :		datum:	8. 9. 2021 podpis												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R15_9158 6241 1 41 001 001.0 JU-ZF Pavilon Chemie

Objekt:

6241_F5 - R15 9158_6241_000_6_10_7_01.00 JU-ZF - Pavilon Chemie

Soupis:

IO 13 - Přípojka SLP

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Kovoprojekta Brno a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, systémem, službou apod.

Cena bez DPH				-115 818,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-115 818,35	21,00%	-24 321,85	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-140 140,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: R15_9158 6241 1 41 001 001.0 JU-ZF Pavilon Chemie
Objekt: 6241_F5 - R15 9158_6241_000_6_10_7_01.00 JU-ZF - Pavilon Chemie
Soupis: **IO 13 - Přípojka SLP**

Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-115 818,35
PSV - Práce a dodávky PSV	-115 818,35
742 - Elektroinstalace - slaboproud	-115 818,35
D1 - TELEFONNÍ PŘÍVOD z obj. 1296/7	-115 818,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R15_9158 6241 1 41 001 001.0 JU-ZF Pavilon Chemie

Objekt:

6241_F5 - R15 9158_6241_000_6_10_7_01.00 JU-ZF - Pavilon Chemie

Soupis:

IO 13 - Přípojka SLP

Místo: České Budějovice

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-115 818,35

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-115 818,35	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				-115 818,35	
D	D1		TELEFONNÍ PŘÍVOD z obj. 1296/7				-115 818,35	
1	K	SLB001	TCEPKPFLE 50x4x0,6 (přívod z obj. 1296/7) součást IO 13	m	-135,000	203,15	-27 425,25	
	PP		TCEPKPFLE 50x4x0,6 (přívod z obj. 1296/7)					
2	K	SLB002	trubka pevná pr40mm+přichytky součást IO 13	m	-15,000	58,60	-879,00	
	PP		trubka pevná pr40mm+přichytky					
3	K	SLB003	výkopové práce 120/65cm (hxš) -vzel eni,vč. písku pro zához, ochranné červené fólie,zához, zhutnění součást IO 13	m	-110,000	742,31	-81 654,10	
	PP		výkopové práce 120/65cm (hxš)-v zeleni, vč. písku pro zához, ochranné červené fólie, zához, zhutnění					
4	K	SLB004	ukončení vodičů v MIS - obj ekt1296/7 součást IO 13	ks	-50,000	58,60	-2 930,00	
	PP		ukončení vodičů v MIS - objekt 1296/7					
5	K	SLB005	ukončení vodičů v MIS -obj ektChemie součást IO 13	ks	-50,000	58,60	-2 930,00	
	PP		ukončení vodičů v MIS - objekt Chemie					
3	M	SLB03	telefonní patch panel 50 portů, ukončení vodičů, popis součást SO01 - D.1.4.8 zařízení SLP	ks	-2,000	2 054,91	-4 109,82	
	PP		telefonní patch panel 50 portů, ukončení vodičů, popis					
16	M	SLB16a	Svodiče bleskových proudů pro 300 linek - osazeno v MIS součást SO01 - D.1.4.8 zařízení SLP	ks	-1,000	10 231,91	-10 231,91	
	PP		Svodiče bleskových proudů pro 100 linek - osazeno v MIS					
17	M	SLB17	skříň MIS 300 vč. výzbroje pro 100 linek (KRONE), zasekání, ukončení vodičů součást SO01 - D.1.4.8 zařízení SLP	ks	-1,000	10 231,91	-10 231,91	

Stavba:	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197												
Objekt :	SO04_1 Odstranění stavby - stavební část	č. smlouvy zhotovitele:	2111103												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
Projektant:	Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 Brno														
Zhotovitel:	Esox, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00														
Předmět změny:	Doplnění azbestocementových materiálů, která byly odstraňovány nad rámec SoD Dle PD měly být azbestocementové materiály pouze v tonáži 14,675t. Dle vážních lístků bylo při demontáži azbestocementových desek demontováno a likvidováno celkem 23,8t. Důvodem je větší tloušťka konstrukci, než PD předpokládala. Vzhledem ke klasifikaci materiálu panelů (spadají do nebezpečných látek) nebylo možné při zpracování PD provést dostatečný průzkum aniž by nedošlo při průzkumu k uvolnění azbestových vláken a následné kontaminaci prostor. Těchto důvodu se muselo vycházet pouze z původní PD, která byla poskytnuty zpracovateli PD, odlišnost tl. panelů nebylo tudíž možné při zpracování PD odhalit.														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:															
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>39 186,51</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>39 186,51</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>8 229,17</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>47 415,68</td> </tr> </table>			Vícepráce:	39 186,51	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	39 186,51	DPH 21%	8 229,17	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	47 415,68
Vícepráce:	39 186,51														
Méněpráce:	0,00														
Celkem bez DPH	39 186,51														
DPH 21%	8 229,17														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	47 415,68														
Podpis navrhovatele:		Datum:	11.8.2021												
Vyjádření:															
TDI:		datum:	11.8.2021 podpis:												
Projektant:		datum:	11.8.2021 podpis:												
Investor :		datum:	8.9.2021 podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - ZF - Pavilon chemie

Objekt:

SO04 - Odstranění stáv. obj. na p.č. 1296/10

Soupis:

SO04_1 - Odstranění stavby - stavební část

KSO:

Místo:

České Budějovice

CC-CZ:

Datum:

21.9.2018

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Kovoprojekta Brno a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 186,51

DPH základní
snížená

Základ daně
39 186,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 229,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

47 415,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JU - ZF - Pavilon chemie

Objekt:

SO04 - Odstranění stáv. obj. na p.č. 1296/10

Soupis:

SO04_1 - Odstranění stavby - stavební část

Místo:

České Budějovice

Datum:

21.9.2018

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Kovoprojekta Brno
a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 186,51

HSV - Práce a dodávky HSV

39 186,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 186,51

997 - Přesun sutě

39 186,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JU - ZF - Pavilon chemie

Objekt:

SO04 - Odstranění stáv. obj. na p.č. 1296/10

Soupis:

SO04_1 - Odstranění stavby - stavební část

Místo:

České Budějovice

Datum:

21.9.2018

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Kovoprojekta Brno
a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 186,51
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 186,51
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 186,51
D	997		Přesun sutě				39 186,51
16	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	9,125	197,17	1 799,18
	W		Dle rozdílu ve výměře azbestu		9,125		
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,125	118,30	1 079,49
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,375	3,94	683,10
	W		9,125*19		173,375		
	W		Součet		173,375		
19	K	997013509R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za ztíženou manipulaci a za ochranné prvky - zaplachtování apod. při přepravě azbestocementových panelů	t	182,500	98,59	17 992,68
	W	azb	výměra dle SoD		-14,675		
	W	azb	Výměra dle vážních listků		23,800		
	W		Rozdíl		9,125		
	W		9,125*20 'P' ěpočtené koeficientem množství		182,500		
22	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	9,125	1 932,28	17 632,06
	W	azb	výměra dle SoD		-14,675		
	W	azb	Výměra dle vážních listků		23,800		
	W		Rozdíl		9,125		