

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 30.09. 2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
sídlem: Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
zastoupená: Ing. Václavem Studeným, ředitelem
IČ: 00000582
DIČ: CZ 00000582
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
fax: [REDAKCE]

Zhotovitel: Metrostav a.s.
sídlem: Koželužská 2450/4
Libeň, 180 00 Praha 8
zapsána: v obchodním rejstříku, vedeným Městským (popř.
Krajským) soudem v Praze
oddíl B, vložka 758
zastoupený: ing. Petrem Zábským, ředitelem divize 9, na základě plné moci
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
fax: [REDAKCE]

Pověření:

Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn [REDAKCE]

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn [REDAKCE]

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. XVIII.3 článku XVIII **Závěrečná ustanovení** smlouvy o dílo ze dne 30.09. 2016 na zhotovení díla - stavby „Stavební úpravy pokojů LD Sadový Pramen, VLL Karlovy Vary“ (dále jen „smlouva“) dohodli na znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

1. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla** z důvodu výskytu dalších dodatečně zjištěných nepředvídatelných stavebních prací a dodávek, nezbytných pro splnění předmětu smlouvy a neprovedení prací, které nejsou nezbytné pro splnění předmětu smlouvy.

2. Předmět dodatku

I.

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. I.2 článku **I Předmět plnění** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“). Vícepráce jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 1, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 1.
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“). Méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 1, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 1.
3. Rekapitulace stavby a finanční ohodnocení víceprací a méněprací jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle těchto příloh činí:

Cena víceprací ...	1,466.984,- Kč bez DPH
Cena méněprací ...	-2,036.404,- Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1 – snížení o:	-589.420,- Kč bez DPH

II.

Cena díla specifikovaná v odst. III.1 článku **III. Cena** se mění takto:

Celková cena za dílo dle čl. III.1 SoD:

Cena bez DPH **40.837.064,- Kč**

