

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/003/Še, uzavřené dne 19.02.2021  
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. T-DEX, s. r. o.**

sídlem: Oldřichovice 1025, 739 61 Třinec  
zastoupena: Miroslav Masarik  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
IČO: 25388746  
DIČ: CZ25388746

e-mail:  
Bankovní spojení:  
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/003/Še, uzavřené dne 19.02.2021 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**MŠ Oldřichovice Ves, č. p. 208, Třinec – oprava střechy**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

## II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 152.213,90 Kč bez DPH. V důsledku těchto prací požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění o 30 kalendářních dnů.
2. V článku II. **Doba a místo plnění** se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:
  - *Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 90 kalendářních dnů** od dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.*

V článku III. **Cena díla** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- *„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí*

**Cena díla bez DPH                      1.117.984,00 Kč bez DPH**


*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/2919 ze dne 23.08.2021.

V Třinci 30. 08. 2021

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

V Třinci 31. 08. 2021

Za zhotovitele:



Miroslav Masarik  
jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 1	
---------------------	--	----------	--

<b>Zhotovitel:</b>	T-DEX, s.r.o., Oldřichovice 1025, 739 61 Třinec		
--------------------	---	--	--

<b>Investor:</b>	Statutární město Třinec	<b>Datum:</b>	23.8.2021
------------------	-------------------------	---------------	-----------

<b>Název akce:</b>	"MŠ Oldřichovice Ves č.p. 208 - oprava střechy"		
--------------------	---	--	--

**Předmět změny:**

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

Během provádění stavebních prací, které se týkají částečné výměny nosných vazních trámů, bylo při přívalových deštích zjištěno zatékání přes stávající okna umístěná ve štítových zdech. Pro ochranění nových dřevěných nosných prvků je nutno tyto okna vyměnit za nová.

Dále dle informace od provozovatele objektu, štítová zeď ze strany ulice a vikýř nad vstupem je opatřen palubkovým obkladem, který je už na hraně své životnosti a palubky jsou několikrát za rok vlivem větru uvolněny a opakovaně opravovány. Proto při pohybu dětí kolem budovy hrozí nebezpečí pádu palubkových desek na přístupový chodník k budově a na zahrádku v areálu školky a je potřeba zajistit bezpečnost osob odstraněním palubkových desek, přizpůsobit ostění oknům a štít i vikýřovou stěnu opatřit standartní točenou omítkou.

Z důvodu, že se jedná o práce, které nebyly předmětem zakázky, požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla o 30 kalendářních dnů.

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Potvrzená změna rozsahu díla:

<b>Cena méněprací bez DPH:</b> 0,00 Kč	<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 152 213,90 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> 152 213,90 Kč	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> 90 dnů
<b>Cena dle SOD bez DPH:</b> 965 770,10 Kč	<b>Nová cena bez DPH:</b> 1 117 984,00 Kč

<b><u>schválil (Dodavatel):</u></b>	Miroslav Masarik	<b><u>podpis:</u></b>
-------------------------------------	------------------	-----------------------

<b><u>schválil (Objednatel):</u></b>	Renata Šedová	<b><u>podpis:</u></b>
--------------------------------------	---------------	-----------------------

<b><u>schválil (TDI):</u></b>	Ctibor Rucki	<b><u>podpis:</u></b>
-------------------------------	--------------	-----------------------



## MŠ Oldřichovice Ves, č.p. 208, Třinec - oprava střechy - SOD

Poř. Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>							
<b>MŠ Oldřichovice: MŠ Oldřichovice ves č.p. 208, Třinec-Oprava střechy</b>							
<b>Oddíl</b>							
<b>Oprava štítů</b>							
23	SUB	602016195R00	Úprava povrchů, omítky	m2	36,95		152 213,90
24	SUB	602016187RT5	Penetrace hloubková stěn	m2	36,95		152 213,90
25	SUB	612473186R00	Omítka stěn tenkovrstvá, hlazená, zmo 1,5 mm	m	6,40		
26	SUB	078644111R00	Úpravy povrchů vnitřní	m2	2,56		
27	SUB	612409991RT2	Příplatek za zabudované rohovníky	m	10,80		
28	SUB	612409991RT2	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC	m2	36,95		
29	SUB	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	4,40		
30	SUB	622481211RT2	Úprava povrchů vnější	m2	1,00		
31	SUB	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perličky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m	1,00		
32	SUB	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	5,40		
33	SUB	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	2,75		
34	SUB	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	kus	5,00		
35	SUB	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	kus	5,00		
<b>Výplně otvorů</b>							
36	SUB	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	2,75		
37	SUB	VL_64_01	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 50x110 cm	kus	5,00		
38	SUB	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	5,00		
<b>Izolace tepelné</b>							
39	SUB	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	36,95		
40	SUB	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	36,95		
41	SUB	713133112R00	Montáž základací lišty pro izolaci, plná cihla	m2	17,60		
42	SUB	58556721.AR	Lišta soklová základací 53/0,8 mm	m	18,00		
43	SUB	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná	m2	36,95		
44	SUB	28375933R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 50mm	m2	42,49		
45	SUB	28375942R	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 20mm, (ostění)	m2	1,47		
46	SUB	58593073R	Lepidlo na termoizolaci, pro klasický polystyren	kg	184,75		
47	SUB	713132111R00	Přebroušení izolantu	m2	36,95		
<b>Konstrukce klimpišské</b>							
48	SUB	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetu	m	2,50		
49	SUB	764410010FAB	Oplechování parapetu z Pz plechu, řs 330 mm	ks	5,00		
50	SUB	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,03		
<b>Konstrukce truhlářské</b>							

48	SUB	766900010RAB	Demontáž obložení stěn, z palubek	m2	36,9
49	SUB	VL_766_01	Demontáž podkladového, roštu obložení stěn	m2	36,9
50	SUB	VL_64_01	Podkl. Rošt pod palubky	m2	11,0
51	SUB	763414101	Dod.palubek	m2	13,0
52	SUB	VL	Nátěr palubek	m2	11,0
53	SUB	VL	Montáž palubek	m2	11,0
<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
54	SUB	941941031R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami.š.do 1 m, H 10 m	m2	186,0
55	SUB	941941111R00	Pronájem lešení za den (14 dnů)	m2	2 604,0
56	SUB	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	20,0
57	SUB	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami.š.1 m, H 10 m	m2	186,0
<b>Stavební přesun hmot</b>					
58	SUB	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	0,51
59	SUB	979082121R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	1,02
60	SUB	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,51
61	SUB	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,51
62	SUB	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,59
63	SUB	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,10
64	SUB	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,40
65	SUB	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	0,01

152 213,90