

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.2.2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181 e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Karel Čestický, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 306, 602 114 822 nebo 606 883 210

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, karel.cesticky@rychnov-city.cz

a

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.


sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Jednatel: Martin Žítek, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci králové, oddíl C, vložka 18080 telefon:



2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje rozsah předmětu díla a cena díla na zakázce „**Stavební úpravy 1. PP Společenského centra - ZUŠ, hygienické zařízení + šatny**“, realizované na základě Smlouvy o dílo ze dne **17.2.2021** (dále také Smlouva o dílo)

V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy o dílo takto:

3. Předmět plnění

Na základě požadavků objednatele a následné dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu plnění a mění se způsob provedení některých stavebních prací, v rozsahu položkových rozpočtů. Změny jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Důvodem změn jsou skutečnosti zjištěné po zahájení stavebních prací, dále v důsledku dodatečných požadavků objednatele, zohledňující neprovedené práce, a naopak provedené práce a dodávky nad rámec rozpočtu.

Zhotovitel nemohl objektivně uvedené práce předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu realizace díla a jedná se o práce nepředvídatelné a jen nepatrně ovlivňující cenu díla. Pro zdárné dokončení díla považuje zhotovitel uvedené práce jako nezbytné.

4. Cena díla

Z důvodu změn v rozsahu předmětu díla popsanych v předchozím odstavci tohoto dodatku a podrobně specifikovaných ve Změnovém listu č.1 se mění cena díla. Jednotlivé změny jsou doloženy položkovými rozpočty.

Rekapitulace prací obsažených v Dodatku č. 1:

dodatečné práce	+ 110 853,98 Kč bez DPH
neprovedené práce	- 42 859,60 Kč bez DPH
součet	67 994,38 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 celkem 67 994,38 Kč bez DPH

Celková rekapitulace:

Původní cena dle SoD	1 857 174,19 Kč bez DPH
Cena prací dle Dodatku č. 1	67 994,38 Kč bez DPH

Celková cena díla, včetně Dodatku č. 1	1 925 168,57 Kč bez DPH
DPH 21%	404 285,40 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1	2 329 453,97 Kč včetně DPH

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a v tomto Dodatku č. 1 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 17.2.2021 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 30.08.2021, číslo usnesení 439/2021.

V Rychnově nad Kněžnou dne

V Hradci Králové dne 20.8.2021

Zhotovitel:

Objednatel:

.....

Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa, starosta

.....

MATEX HK s.r.o.
Martin Žítek, jednatel

Přílohy dodatku:

1/ položkový rozpočet Dodatku č. 1 (změnový list č. 1)