

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE

Název zakázky: Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4468/2019**

ISPROFOND: 3273214901

a

„Společnost pro ŽST Brno – Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování Záměru projektu a doprovodné dokumentace stavby s názvem „Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“ jsou účastníky společnosti firmy:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění, uděleného smlouvou o společnosti)

a

2. SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3802

zastoupena: Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **19-099-235-ZP**

uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a doprovodné dokumentace stavby „**Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice**“, která byla uzavřena dne 6.12.2019 a nabyla účinnosti dne 11.12.2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele č.j. 1092-235-2021 ze dne 27.8.2021 dohodly na rozšíření rozsahu předmětu díla, navýšení ceny díla a úpravě harmonogramu plnění, spočívající v prodloužení termínu dokončení 2. dílčí etapy do 1.11.2021.

Důvodem pro rozšíření předmětu díla a prodloužení 2. dílčí etapy jsou závěry a nové požadavky Centra telematiky a diagnostiky a připomínky Správy železnic, odb. O14. Připomínky těchto odborných složek se týkají požadavku na přemístění uzlu DWDM včetně souvisejících technologií a dále také zakončení dálkových optických kabelů ze všech směrů v páteřní lokalitě Židenice namísto stávajícího ATÚ v žst. Brno – Maloměřice. S požadovanou přípravou pro přemístění tohoto páteřního uzlu souvisejí dále přesměrování řady dálkových OK a nutná prověření napojení kabelových tras do lokality Brno-Černošice. Kapacity potřebné pro nově požadované technologie vyvolávají nutnost prověření požadavků na zvětšení prostoru nově navrhované technologické budovy v žst. Brno-Židenice.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany, s ohledem na rozšíření předmětu plnění, dohodly na navýšení ceny Díla o částku 80 000,- Kč bez DPH. Dodatečné práce zhotovitel odevzdá jako součást doprovodné dokumentace.

1.3. Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se od uvedeného data pro účely této smlouvy nepoužije.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny díla. Aktualizovaná Příloha č.

4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny díla ve znění dodatku č. 5 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 ve znění dodatku č. 4.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:

- a) Celková cena Díla bez DPH:6 562 000 Kč
Navýšení celkové ceny díla dodatkem č. 5 bez DPH.....80 000 Kč
Celková cena Díla bez DPH po dodatku č. 5.....6 642 000 Kč

slovy: šestmilionůšestsetčtyřicetdvatisíc korun českých

- b) **Cena za zpracování Záměru Projektu bez DPH:690 000 Kč**

slovy: šestsetdevadesát tisíc korun českých

- c) **Cena za zpracování DD bez DPH:5 872 000 Kč**
Navýšení ceny za zpracování DD dodatkem č. 5 bez DPH.....80 000 Kč

Celková cena Díla bez DPH po dodatku č. 5.....5 952 000 Kč

slovy: pětmilionůdevětsetpadesátdvatisíc korun českých

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 5.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla, Rozpis ceny díla ve znění dodatku č. 5, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla, Rozpis ceny díla ve znění dodatku č. 4.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 10.9.2021

V Olomouci dne 30.8.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí účastník společnosti
pověřen k jednání za zhotovitele
„Společnost pro ŽST Brno – Židenice a
úpravy v ŽST Brno-Maloměřice

Příloha č. 4 – ve znění dodatku č. 5

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání DD k připomínkám, včetně požadovaného kompletního zhodnocení variant a dopravních technologií

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Předávací protokol + DD v el. formě
- bude dokončeno a předáno **do 30.6.2021**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

2. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DD po připomínkách k výběru varianty, včetně požadovaných komplexních zhodnocení variant a dopravních technologií

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Předávací protokol + DD dle ZTP a VTP
- bude dokončeno a předáno **do 1.11.2021**

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD (dle dodatku č.1 -4) + **50% navýšení dle dodatku č. 5**

3. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání ZP k připomínkám

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Předávací protokol + ZP v el. formě
- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od sdělení investora o výběru varianty**

- **fakturováno** bude **25 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD ve znění dodatku č.5

4. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání ZP se zpracovanými připomínkami

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Protokol o předání díla dle VTP a ZTP
- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od sdělení investora o výběru varianty**

- **fakturováno** bude **25 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD ve znění dodatku č.5

-

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Způsob plnění je blíže specifikován ve VTP/ZP/03/19, bod 2.4 *Pokyny pro odevzdání dokumentace*, které jsou součástí Zadávací dokumentace.

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Záměru projektu a Doprovodné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
2	Doprovodná dokumentace včetně zpracování připomínek v rozsahu dle VTP a ZTP				
2.1	Zpracování Doprovodné dokumentace technické řešení cílový stav dle VTP a ZTP (část 4.1.1 ZTP)				
2.2	Zpracování Doprovodné dokumentace technické řešení přechodový stav dle VTP a ZTP (část 4.1.2 ZTP)				
2.3	Zpracování Doprovodné dokumentace dopravní technologie cílový stav dle VTP a ZTP (část 4.2.1 ZTP)				
2.4	Zpracování Doprovodné dokumentace dopravní technologie přechodový stav dle VTP a ZTP (část 4.2.2 ZTP)				
2.5	Ostatní podklady požadované VTP a ZTP (např. náklady variant, zhodnocení výhod a nevýhod variant a jiné specif.požadavky uvedené ve VTP a ZTP (část. 5 ZTP)				
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Doprovodné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Doprovodné dokumentace SOD				

	v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:		6 119 000			

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů	a			
6	Geodetické práce				
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů nutných ke kompletnímu plnění dle VTP a ZTP pro ZP				
10	Dodatečné práce dle dodatku č. 5				
Celkem za dodatečné služby:		523 000			

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.