

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 29.01.2021

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel :** **Oblastní nemocnice Příbram, a.s.**  
Sídlo : Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I  
zast: MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva  
Petrem Haladou, místopředsedou představenstva  
IČ : 27085031  
DIČ : CZ 27085031  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]

a

**1.2. Zhotovitel :** **SUPRELA, s.r.o.**  
Sídlo : Bělehradská 1334/35, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00  
Statutární zástupce : Jakub Labuda, jednatel  
IČ : 282 42 661  
DIČ : CZ28242661  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Zapsaný u : Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 134832

Výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, uzavírají dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.01.2021, kterým se mění následující články smlouvy

### II. PŘEDMĚT DíLA

- Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:
- Rozsah díla se upravuje dle přílohy (změnové listy č. 01/1/2021 až 04/1/2021, 01/2/2021 až 03/2/2021), jenž jsou nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

### III. ČAS PLNĚNÍ

- Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:
- Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu řádného a úplného dokončení díla bez vad a



# OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

nedodělků a jeho předání objednateli včetně všech dokumentů ve smyslu čl. 3.1 smlouvy o dílo ke dni 30. 08. 2021 z důvodu zvýšeného rozsahu stavebních prací.

## IV. CENA DÍLA

- Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla se upravuje dle přílohy (změnové listy č. 01/1/2021 až 04/1/2021, 01/2/2021 až 03/2/2021), jenž jsou nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Cena díla bez DPH dle SOD ze dne 29.01.2021 ..... 7.443.319,- Kč  
Cena upraveného rozsahu díla dle změnových listů ..... 1.307.891,- Kč  
Celková cena díla bez DPH dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ..... 8.751.210,- Kč  
DPH 21% ..... 1.837.754,10,-

Kč

Celková cena díla vč. DPH dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ..... 10.588.964,10,-

Kč

## XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.01.2021 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.
- Smluvní strany prohlašují, tento dodatek uzavřely svobodně a vážně a že jim nejsou známy skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Přílohy: Rekapitulace změn

Změnový list č. 01/1/2021 až 04/1/2021

Změnový list č. 01/2/2021 až 03/2/2021

Rozpočty ke změnovým listům

V Příbrami dne .....

V Praze dne .....

Objednatel :

Zhotovitel :

.....  
MUDr. Stanislav Holobrada,  
předseda představenstva

.....  
Jakub Labuda, jednatel

.....  
Petr Halada,  
místopředseda představenstva