

Rekapitulace změn částek při rekonstrukci lůžkového oddělení nemocnice Příbram					
Číslo změnového listu					Částka
	<b>Celková vysoutěžená částka</b>	<b>7 443 319,00 Kč</b>	<b>7 443 319,00 Kč</b>		<b>7 443 319,00 Kč</b>
	<b>Vícepráce ohledně původnímu rozpočtu</b>				
01 / 1 / 2021	Stavební část + instalatérské práce	1 036 480,00 Kč	ks	1	1 036 480,00 Kč
02 / 1 / 2021	Kyslíkové rozvody	187 463,00 Kč	ks	1	187 463,00 Kč
03 / 1 / 2021	Elektrické rozvody (silno-slaboproud,akt.prvky)	319 094,00 Kč	ks	1	319 094,00 Kč
04 / 1 / 2021	Vzduchotechnika	37 674,00 Kč	ks	1	37 674,00 Kč
	<b>Celkem za vícepráce</b>				<b>1 580 711,00 Kč</b>

	<b>Méněpráce ohledně původního rozpočtu</b>				
01 / 2 / 2021	Stavební část + instalatérské práce	-216 700,00 Kč	ks	1	-216 700,00 Kč
02 / 2 / 2021	Kyslíkové rozvody	-52 500,00 Kč	ks	1	-52 500,00 Kč
03 / 2 / 2021	Elektrické rozvody (silno-slaboprou,akt.prvky)	-3 620,00 Kč	ks	1	-3 620,00 Kč

	<b>Celkem za méněpráce</b>				<b>-272 820,00 Kč</b>
	<b>Částka celkem</b>				<b>8 751 210,00 Kč</b>

Zhotovitel : **Suprela Bělehradská 1334/35 120 00 Praha 2**

Objednatel : **Oblastní nemocnice Příbram**