

## DODATEK č. 4

smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 5. 2018

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BOHUSLÁVKY

#### Smluvní strany

<b>Objednatel č.1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	vedoucí Pobočky Přerov referenti Pobočky Přerov
<b>Adresa:</b>	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
<b>Zastoupen:</b>	ředitelem Závodu Brno právník ŘSD ČR,
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Závodu Brno
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	kontaktní osoba ŘSD ČR, Závodu Brno
<b>Adresa:</b>	602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	jednatel jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	

V technických záležitostech oprávněn jednat:	ředitel
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

## Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 je:

1. **Změna termínu dokončení** (termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo) **dílčí části díla:**
3. **5. 2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1. zákona z původního termínu 31. 10. 2021 na **nový termín 31. 10. 2022.**

### Odůvodnění:

Hlavním důvodem změny termínu dokončení výše uvedené dílčí části díla je nedostatek státní a obecní půdy na pokrytí navržených prvků plánu společných zařízení a probíhající směna pozemků mezi SPÚ a vlastníky pozemků, jejíž dokončení se předpokládá v polovině roku 2022. Nesplnění zpracování dílčí části v původně sjednaném termínu prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

### 2. **Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele č. 2**

nahrazuje jako **osoba oprávněná jednat za objednatele č. 2**  
**v technických záležitostech**

Dále byla upravena adresa objednatele č. 2 a telefonní kontakt.

### 3. **Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za zhotovitele**

nahrazuje jako **osoba oprávněná jednat za zhotovitele v technických**  
**záležitostech** **ředitel.**

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 541-2018-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-003438 a č. zhotovitele: 116-2999-18, uzavřená dne 23. 5. 2018, ve znění dodatku č. 1 až dodatku č. 3 nemění.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne .....

Za objednatele č.1:

.....

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Brně dne .....

Za zhotovitele:

.....

jednatel společnosti

Digitally signed  
by .....

Date:  
2021.08.31  
13:47:35 +0200

V Brně dne .....

Za objednatele č.2:

.....

ředitel Závodu Brno