

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady – Obrnice (mimo)“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Adresa na zasílání faktur:

- analogový dokument zasláný Českou poštou na adresu: **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**

- v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

- datovou zprávou na identifikátor schránky: **uccchjm**

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "E618-S-225/2021"

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901 / 542 352 0061

a

„Společnost pro PočerOb“

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357 , DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B1217

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

EXprojekt a.s.

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00 Brno-Štýřice

IČO: 29285801 , DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 71057

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

Korespondenční adresa: Brno-Štýřice, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

jako „Společník 1“

zastoupen společností EXprojekt s.r.o. se sídlem Brno-Štýřice, Heršpická 758/13, PSČ 619 00, IČO: 29285801 na základě Smlouvy o společnosti, dodatku ke společenské smlouvě a Plné moci.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20-112-231-US

PREAMBULE

Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou administrativního řízení na straně Zhotovitele **dohodly na změně vedoucího společníka** ve společnosti „Společnost pro PočerOb“, která vychází z dodatku č. 1 ke společenské smlouvě a plné moci k zastupování společnosti.

Smluvní strany se dále na základě žádosti zhotovitele ze dne 15.6.2021 zn. 2020/168 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohody na **změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla**.

Zhotovitel nad rámec předmětu plnění a na základě pokynu Objednatel zpracuje nové stavební objekty a upraví technické řešení objektů projektovaných v akci „Oprava mostních objektů v úseku Počeradý – České Zlatníky“. K výše popsanému bude nutné přepracovat a rozšířit technické řešení o 7 propustků, 1 most a lávku pro pěší (včetně doplnění STP a GTP). U dalších 8 propustků dojde k menším úpravám v souvislosti s novou polohou koleje a projektem ZOV.

Dodatečné služby podle dodatku č. 1 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínu dle SoD tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění smlouvy o dílo.

Cena Díla se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ navyšuje o 1 342 000,- Kč, což představuje navýšení o 7,43% původní hodnoty závazku.

I.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohody na následujících změnách smlouvy:

1) **3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- *Ruší se stávající znění odstavce 3. 3. a nahrazuje se následujícím novým zněním:*

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou ZP, DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování ZP, DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD:.....	18 071 250,00 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH:.....	+1 342 000,00 Kč
Cena Díla bez DPH po dodatku č. 1.....	19 413 250,00 Kč

slovy: **devatenáctmilionůčtyřistatřinácttisícdvěstěpadesát korun českých**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohody na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla a Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1 a 4 Smlouvy.

2) **4. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- *Ruší se stávající znění odstavce 4.1. a nahrazuje se následujícím novým zněním:*

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ■■■ z Ceny za zpracování ZP, DUSP a PDPS, tj.: ■■■■ Kč bez DPH. Cena za zpracování ZP, DUSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3) **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- *ruší se stávající text článku 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.15. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1	Specifikace Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 2	Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/05/20“ a „OP/ZP+DUR/14/20“
Příloha č. 3	Technické podmínky

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20 " a „VTP/ZP+DUR/13/20"
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 01.09.2020

Příloha č. 4	Rozpis Ceny Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 5	Harmonogram plnění
Příloha č. 6	Oprávněné osoby
Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9	Související dokumenty
Příloha č. 10	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-225/2021, č. Zhotovitele: 20-112-231-US, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **jednom vyhotovení v elektronické podobě.**
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy
 - Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
 - Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze dne

V Brně dne



10.09.2021 15:05
Podepsáno elektronicky

Date: 2021.09.02 12:31:09 +02'00'

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Ondřej Čech

jednatel
Exprojekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem zadání je zpracování ZP + DUSP + PDPS +AD akce „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo)“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Dále je předmětem zadání vypracování potřebných průzkumů, získání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě, zajištění koordinátora BOZP v přípravě.

Součástí zakázky je i zajištění autorského dozoru po dobu realizace zakázky.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena ve Zvláštních technických podmínkách – Příloha č. 3c této smlouvy.

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 1

- Rozšíření technického řešení o nové mostní objekty
- Úpravu technické řešení objektů projektovaných v akci „Oprava mostních objektů v úseku Počerady – České Zlatníky“
- Doplnění stavebně-technického a geotechnického průzkumu pro nově zařazené objekty

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V - 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti- příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
9	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
10	Geodetické práce v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby stavby	km	■	■	■
11	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■

13	Jiné průzkumy- pyrotechnický, pedologický, hluková studie,	Podle typu průzkumu	1	300 000	300 000
14	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	-	-	-
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
17	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	-	-	-
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
19	Správní poplatky – budou proplaceny pouze v prokazatelné výši	Kč	■	■	■
20	Propagace	hod	-	-	-
Celkem za doplňkové služby:					■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
19 413 250,- Kč	4 076 782,50 Kč	23 490 032,50 Kč

z toho:

Cena za zpracování ZP:

■	■	■
---	---	---

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	-
2. Dílčí etapa	██████████	-
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	-
6. Dílčí etapa	██████████	-
7. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	-
9. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
10. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████ ██████████	██████████
Celkem:	19 413 250,- Kč	23 490 032,50 Kč