

Žandov kanalizace

Časový harmonogram realizace zakázky

Zahájení prací : ihned po předání staveniště
Dokončení prací : do 31.prosince 2022

předpoklad 15.září 2021

rok	2021				2022												
	měsíc	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Popis prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Předání staveniště a zahájení prací		zahájení prací předpoklad 15.září 2021															
Stoka A																	
Stoka A1																	
Stoka A2																	
Stoka A3																	
Stoka A4																	
Stoka A4-1																	
Stoka A5																	
Stoka A5-1																	
Stoka B																	
Výtlač V1 bez souběhu s akcí SVS a.s.																	
Výtlač V1 v souběhu s akcí SVS a.s.																	
Přeložka vodovodu P2																	
Přeložka vodovodu P3																	
Přeložka vodovodu P4																	
ČSOV Žandov - stavební část																	
Přípojka NN k ČSOV Žandov																	
Technologické vyzbrojení ČSOV Žandov																	
Elektročást ČSOV Žandov																	
Kanalizační domovní přípojky																	
Komunikace																	
Dokončovací práce																	
Dokončení prací a předání stavby																	