

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2044 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Karla IV. 493 – vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu dvorní fasády a terasy objektu**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email: xxx
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email: xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Ing. Petr Michalík
Místo podnikání:	xxx
Telefon:	xxx
Email:	xxx
IČ:	44417896
DIČ:	CZ5810211792
Bankovní spojení:	xxx
	č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace prací a změně (rozšíření) předmětu díla, se mění termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy uzavřené dne 15. 7. 2020 formou tohoto dodatku č. 3.

Rozšíření díla spočívá v podání žádosti o výjimku dle odst. 2 § 23 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to z důvodu provádění prací na sousedních pozemcích atd.

II.

Původní text druhé věty bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě nejpozději do: **20. 12. 2021**

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 31. 8. 2021

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Michalík

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 31. 8. 2021