

**Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

„Most ev. č. 2708-1 přes Panenský potok včetně opěrné zdi v Pertolticích“

Číslo smlouvy objednatele: 2019120/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „objednatel“)

a

CSW Projekt CZ s.r.o.

se sídlem: Na Větrníku 1603/39, 162 00 Praha 6

IČO: 28991613

DIČ: CZ28991613

zastoupená Ing. Tomášem Částkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2220742339/0800

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158382

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 2708-1 přes Panenský potok včetně opěrné zdi v Pertolticích“ a dne 13. 11. 2020 Dodatek č. 1 a dne 20. 4. 2021 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy ve znění dodatku č. 2 byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 730 od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 22. 8. 2021 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 22. 8. 2021 o posun smluvního termínu pro činnost uvedenou v odst. 2. z této žádosti, a to z důvodu, že došlo

k podání odvolání jednoho z majitelů dotčených pozemků v průběhu stavebního řízení, které bylo zahájeno 1. 7. 2021. Samotné stavební povolení bylo vydáno 19. 8. 2021. Vzhledem k tomu, že dotčený vlastník vyslovil nesouhlas s dočasným záborem, lze předpokládat další komplikace a průtahy v době nabývání právní moci stavebního povolení.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Praha dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička
ředitel

za **CSW Projekt CZ s.r.o.**

Ing. Tomáš Částka
jednatel