

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MUZ/193/2021

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

se sídlem: Kožná 475/1, 110 00 Praha 1

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

zastoupená: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelkou

je plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

SaK-stavatelství a konstrukce s.r.o.

se sídlem: Bělohorská 261/37, 169 00 Praha 6 – Břevnov

IČ: 25711822

DIČ: CZ25711822

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 63398

zastoupená: Ing. Jiřím Knoppem, jednatelem

je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že smluvní strany uzavřely dne 26.07.2021 smlouvu o dílo č. MUZ/193/2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele stavební dílo spočívající ve stavebních úpravách objektu objednatele (dále jen „smlouva“) a k nutnosti provést vícepráce specifikované v Příloze č. 3 smlouvy, se smluvní strany strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy:

A. V čl. 2. se dosavadní text odst. 2.1. smlouvy vypouští a nahrazuje se větou:

„Podkladem pro provedení díla je cenová nabídka zhotovitele ze dne 03.06.2021, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy, a cenová nabídka zhotovitele (vícepráce) ze dne 17.08.2021, která tvoří Přílohu č. 3 smlouvy (dále jen „rozpočet“).“

B. V čl. 10. se dosavadní text odst. 10.1. smlouvy vypouští a nahrazuje se větou:

„Cena díla je určena cenovou nabídkou, obsaženou v **Příloze č. 1 a 3** této smlouvy, a činí **1 230 981,28,- Kč** (jeden milión dvě stě třicet tisíc devět set osmdesát jedna korun českých dvacet osm haléřů) bez DPH.“

C. V čl. 17. se dosavadní text odst. 17.1 smlouvy vypouští a nahrazuje se zněním:

„Přílohami této smlouvy jsou:

- a) Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 03.06.2021,
- b) Příloha č. 2 – dokumentace 06/2021 „Zámecký areál Ctěnice - Stavební úpravy kavárny uvedení do původního stavu“ zpracovaná Ing. arch. Zbyňkem Kabelíkem,
- c) Příloha č. 3 – cenová nabídka zhotovitele (vícepráce) ze dne 17.08.2021.“

D. Ostatní ustanovení smlouvy platí i nadále beze změny.

- E. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- F. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek se stane účinným jeho uveřejněním ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel: 31.8.2021
V Praze dne:

Zhotovitel: 31.8.2021
V Praze dne:

Muzeum hlavního města Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka

SaK-stavatelství a konstrukce s.r.o.
Ing. Jiří Knopp
jednatel

Příloha č. 3 smlouvy – cenová nabídka zhotovitele (vícepráce) ze dne 17.08.2021

Muzeum hl. m. Prahy

vedoucí oddělení správy
budov a zařízení
Kožná 1
Praha 1

Praha 17.8. 2021

Věc: seznam víceprací akce - Zámecký areál Ctěnice, stavební úpravy kavárny , uvedení do původního stavu

Zasíláme Vám cenovou nabídku naší stavební firmy na výše uvedenou akci.

I. Rozsah a cena prací :

1. Demontáž příček z Ytongu + perlínka + tepelná izolace, odvoz a uložení na řízené skládce.
2. Šatna pro zaměstnance, zdivo příčky, povrchové úpravy.
3. Úpravy vnitřních obvodových stěn kavárny - demontáž perlínky a sádrové omítky, příprava pro štukovou omítku.
4. Očištění, spárování kamenného zdiva obvodových stěn.

Celkem :

93.174,- Kč
=====

Uvedená částka je bez DPH.

II. Doba realizace : celková doba realizace prací - 2 týdny

Těšíme se na spolupráci, zdraví

Jiří Knopp
jednatel Sak s.r.o.