

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby
OPRAVA STŘECHY KOSTELA SV.JANA KŘTITELE V
HORAŽDOVICÍCH

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: STAFIS – KT s.r.o.
se sídlem: Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 9622
statutární zástupce: Ing. Libor Smolík
IČO, DIČ: 25219090, CZ25219090
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

S ohledem k odhalení vad v plechové střešní krytině věže kostela a z toho vyplývající potřebnosti akutně řešit odstranění zjištěných vad za účelem zabránění poškození stávajících dřevěných konstrukcí, dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla zohledněného rozpočtovým dodatkem ze dne 26.08.2021 na částku 68.330,00 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním:

3. Předmět (rozsah) díla je vymezen:
- projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele Pavlem Matouškem dne 30.09.2020,
 - nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne **02.03.2021**,
 - rozpočtovým dodatkem ze dne **26.08.2021**,
 - podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za bezvadné provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou **smluvní cenu ve výši 827.665,97 Kč bez DPH, 173.809,85 Kč výše DPH, 1.001.475,82 Kč vč. DPH.**

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 15.03.2021.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 67. zasedání dne 30.08.2021.

V Horažďovicích, dne 10.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing. Libor Smolík
jednatel společnosti

