

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Česká Třebová – výstavba vodovodního řádu - PD“

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

### I. Smluvní strany

#### České dráhy, a.s.

Se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15  
Zapsané ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedenou u Městského soudu v Praze  
Zastoupení: xxx  
IČO: 709 94 226  
DIČ: CZ70994226  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

#### MK PROFI Hradec Králové s.r.o.

Se sídlem: Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové  
Zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 33726 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové  
Zastoupení: xxx  
IČO: 290 03 016  
DIČ: CZ29003016  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
ID datové schránky: qxkiykd

(dále jen „zhotovitel“)

(společně uvedeny jako „smluvní strany“)

Při provádění předmětného díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo „Česká Třebová – výstavba vodovodního řádu - PD“ (dále jen „smlouva“) nastaly skutečnosti, které brání včasnému dokončení díla – na základě místního šetření bylo nutné změnit technické řešení zadání a bylo nutné projektovou dokumentaci přepracovat, čímž došlo k oddálení termínu odevzdání dokumentace před podáním žádosti o stavební povolení.

Odůvodnění těchto skutečností je uvedeno v žádosti o prodloužení termínu ze dne 12. 07. 2021, který je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že uzavřou tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

### II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění díla.

---

**III. Cena díla**

1. Cena díla, uvedená ve smlouvě, se tímto dodatkem **nemění**, smluvní strany výslovně uvádějí, že předmětné skutečnosti, pro něž je termín plnění díla prodlužován, nejsou ani do budoucna důvodem pro navýšení ceny díla.

**IV. Doba plnění**

1. Řádně provedené dílo zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané tímto dodatkem.
2. Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli **do 15. 12. 2021**.

**V. Ostatní ustanovení**

1. **Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají nezměněny a v platnosti.**
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

V Hradci Králové dne 8.9.2021

Za objednatele:  
České dráhy, a.s.

V Hradci Králové dne 13.9.2021

Za zhotovitele:  
MK PROFI Hradec Králové s.r.o.

.....  
**XXX**  
XXX

.....  
**XXX**  
XXX

**Příloha č. 1**  
**Žádost o prodloužení termínu**