



MDOBP009J4VM

Dodatek č. 3  
SOD č. Zhotovitele 32101

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.02.2021 na akci

„Stavební úpravy objektu Větrník“

### 1 Smluvní strany

**Objednatel** Město Dobříš  
se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČO: 00242098  
DIČ: CZ00242098  
bankovní spojení: 20095-6218211/0710  
zastoupený: Ing. Pavel Svoboda, starosta

(dále jen **objednatel**) na straně jedné

a

**Zhotovitel** VISTORIA CZ a.s.  
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1  
pracoviště: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5  
IČO: 25110977  
DIČ: CZ25110977  
bankovní spojení: 5250221028/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
2005000009/6000, PPF Banka, a.s. Praha 6  
zastoupený: Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou

(dále jen **zhotovitel**) na straně druhéObjednatel a zhotovitel společně také jako **smluvní strany**.

### 2 Účel dodatku

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25.02.2021 (č. zhotovitele 32101) na zhotovení veřejné zakázky na stavební práce „**Stavební úpravy objektu Větrník**“ uzavírají smluvní strany s cílem ujednat změnu rozsahu díla a z ní vyplývající změnu ceny díla v souladu s čl. 8 a odst. 8.10 písm. e) smlouvy o dílo a z ní vyplývající změnu termínu dokončení.

### 3 Změna předmětu díla

Smluvní strany doplňují předmět plnění dle čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce a dodávky (méněpráce a vícepráce) požadované objednatelem. Změna předmětu díla je dána přílohami tohoto dodatku č. 3 jako „Změnové listy č. 4–6“.

### 4 Změna termínu dokončení

V důsledku změny rozsahu předmětu díla a z ní vyplývající změny doby provádění díla se mění čl. 6 odst. 6.2. písm. a) smlouvy o dílo, který nově zní takto:  
„a) Zhotovitel je povinen dokončit dílo do 13 měsíců od předání a převzetí staveniště (tj. 12 měsíců a 30 dní od předání a převzetí staveniště).“

## 5 Změna ceny díla

V důsledku změny rozsahu díla dle čl. 3 tohoto dodatku se mění čl. 8 odst. 8.1 smlouvy o dílo, který nově zní takto

„8.1. Sjednaná cena díla včetně ceny dle dodatků č.1 až č.3 celkově činí 26 369 724,83 Kč bez DPH, DPH 15% samostatně činí 3 995 458,72 Kč, cena s DPH činí 30 325 183,55 Kč a je stanovena takto:

	Cena bez DPH	DPH 15 %	Cena vč. DPH
Cena díla dle základní smlouvy o dílo vč. dodatku č.1	24 540 881,00	3 681 133,25	28 222 014,25
Rozpočet dodatečných stavebních prací:			
Změnový list č. 4	693 824,00	104 073,60	797 897,60
Změnový list č. 5	219 889,83	32 983,47	252 873,30
Změnový list č. 6 (přílohy dodatku č. 3)	915 130,00	137 269,50	1 052 399,50
<b>Celková cena díla</b>	<b>26 369 724,83</b>	<b>3 995 458,72</b>	<b>30 325 183,55</b>

## 6 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
  2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají beze změny a v platnosti.
  3. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronickém provedení.
  4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním v celém jeho rozsahu a na důkaz toho jej podepisují.
  5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobříš dne 07. 09. 2021 usnesením č. 6/96/2021/RM.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou přílohy:
- a) č. 1 – „Změnový list č. 4“
  - b) č. 2 – „Změnový list č. 5“
  - c) č. 3 – „Změnový list č. 6“

V Dobříši dne dle el. podpisu

**Ing. Pavel Svoboda**  
Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Svoboda  
Datum: 2021.09.08  
17:01:34 +02'00'

**objednatel**  
Ing. Pavel Svoboda, starosta

V Praze dne dle el. podpisu

**Ing. Magdalena Ryglová**  
Digitálně podepsal  
Ing. Magdalena Ryglová  
Datum: 2021.09.08  
13:25:26 +02'00'

**zhotovitel**  
Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka  
na základě pověření