



MUHTP004T09H

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Město Horšovský Týn

nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

Zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou

Telefon: [REDACTED]

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

Bankovní spojení, číslo účtu: 27-3284670287/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Josef Holeček [REDACTED]

- technických: [REDACTED]

- autorský dozor: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Dufek Group s.r.o.

Dvořákova 457, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Luboš Dufek, jednatel

Telefon a fax: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

IČ: 08345384

DIČ: CZ08345384

Bankovní spojení, číslo účtu: [REDACTED]

Společnost zapsaná v OR vedená u Krajského soudu v Plzni spisová značka: C 38075

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Luboš Dufek, jednatel

Mobilní telefon: [REDACTED]

- odborných: Luboš Dufek, jednatel


Mobilní telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Předmět dodatku

Dne 23.06.2021 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo na akci s názvem „Dolní Metelsko – oprava MVN, p.č. 323 KN“. Po vypuštění nádrže byl zjištěn havarijný stav boční hráze nádrže. Tento stav nebyl při napuštění nádrže patrný a nebyl tedy součástí projektové dokumentace a výkazu výměr. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny díla z důvodu navýšení výměry rovinaniny z lomového kamene.



II. Cena díla

Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se mění cena v ustanovení čl. IV. Cena za dílo a platební podmínky odst. 1 takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Cena celkem - Smlouva	1.785.634,43	374.983,23	2.160.617,66
Cena vícepráce - Dodatek č. 1	263.294,12	55.291,77	318.585,89
Cena celkem za dílo	2.048.928,55	430.275,00	2.479.203,55


III. Závěrečná ustanovení

1. V dalších ustanoveních zůstává Smlouva o dílo nedotčena.
2. Zhotovitel dodrží termíny plnění dle Smlouvy o dílo, změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.
3. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen na schůzi RM č. 70 dne 25.08.2021, usnesením č. 70/26.

IV. Přílohy

Příloha č. 1: Soupis prací – Dolní Metelsko – oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 1


V Horšovském Týně dne 10/9/21



Ing. Josef Holeček, starosta
Město Horšovský Týn
objednatel



V H. T. E. dne 10/9/21



Luboš Dufek, jednatel
Dufek Group s.r.o.
zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20_12_01

Stavba: Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 1

KSO:
Misto: Dolní Metelsko

CC-CZ:
Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

IČ: 00253383
DIČ:

Uchazeč:
Dufek Group s.r.o.

IČ: 08345384
DIČ: CZ08345384

Projektant:

IČ: 48252706
DIČ:

Zpracovatel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

263 294,12

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	263 294,12	55 291,77
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

318 585,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _20_12_01

Stavba: Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 1

Místo: Dolní Metelsko

Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Dufek Group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		263 294,12	318 585,89	
01.1	Hráz	263 294,12	318 585,89	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 1

Objekt:

01.1 - Hráz

KSO:

Místo: **Dolní Metelsko**

CC-CZ:

Datum: **23. 8. 2021**

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ: **00253383**

DIČ:

Uchazeč:

Dufek Group s.r.o.

IČ: **08345384**

DIČ: **CZ08345384**

Projektant:

MEPOS

IČ: **48252706**

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

263 294,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	263 294,12	21,00%	55 291,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

318 585,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 1

Objekt:

01.1 - Hráz

Místo:

Dolní Metelsko

Datum:

23. 8. 2021

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

MEPOS

Uchazeč:

Dufek Group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

263 294,12

HSV - Práce a dodávky HSV

263 294,12

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 1
Objekt: 01.1 - Hráz

Místo: Dolní Metelsko Datum: 23. 8. 2021
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: MEPOS
Uchazeč: Dufek Group s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 263 294,12

D HSV Práce a dodávky HSV 263 294,12

D	1		Zemní práce					
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	40,266			CS ÚRS 2020 01
	VV		"Očištění návodního lince" 134,22*0,3		40,266			
7	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	84,000			CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351123					
	VV		"stávající rovnánina z LK na hrázi přesun na protější svah" 140*2*0,3		84,000			
2	K	R00001	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny hor. tř.1 - 4 včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.	m3	40,266			
	VV		Převoz výkopku na skládku včetně poplatku za skládkovné					
	VV		"Odkopávky a prokopávky" 40,266		40,266			
D	4		Vodorovné konstrukce					
3	K	457531111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhuštění, frakce od 4-8 do 22-32 mm	m3	35,522			CS ÚRS 2020 01
	VV		"Hráz" 134,22*0,1		13,422			
	VV		"Západní svah" 110,5*2*0,1		22,100			
	VV		Součet		35,522			
4	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	74,300			CS ÚRS 2020 01
	VV		"opěrná patka fr. 300/500" 33,2*0,5*0,5		8,300			
	VV		"Západní svah" 110*2*0,3		66,000			
	VV		Součet		74,300			
5	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnániny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	40,260			CS ÚRS 2020 01
	VV		"Hráz" 134,2*0,3		40,260			
D	998		Přesun hmot					
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	296,367			CS ÚRS 2020 01