

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Oprava nástupišť v žst. Rumburk a žst. Jedlová“
Číslo registru VZ: 65020157**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-2772/2020**, č.j. 16979/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ
číslo smlouvy Zhotovitele: **09/2020**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastního
ředitelství Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad
Labem
ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

**Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické
podobě:**
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: PRISTA s.r.o.
se sídlem: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 06760163, DIČ: CZ06760163
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 40937
bank. spojení: xxx

zastoupena Michalem Černým, DiS., jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad
Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava nástupišť v žst. Rumburk a žst. Jedlová**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65020157** uzavřely dne 22. 07. 2020 Smlouvu o dílo a následně uzavřely Dodatek č. 1 dne 17. 08. 2020 a Dodatek č. 2 dne 29. 01. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 5.4. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).

Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem se ruší znění přílohy č. 4 Smlouvy o dílo (Harmonogram plnění) a přílohy č. 5 Smlouvy o dílo (Oprávněné osoby) platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku.

Zdůvodnění:

Ke změně harmonogramu plnění, 4. dílčí etapy, dochází z důvodu, že Drážní úřad nedokázal doručit všem dotčeným osobám a právním subjektům zahájení stavebního řízení k jejich vyjádření ve lhůtě 30 dnů. Stavební povolení s nabytím právní moci tak bylo vydáno později.

Ke změně Oprávněné osoby za Objednatele dochází z důvodu změny jména osoby ve věcech smluvních.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve **dvou** vyhotoveních, jedno vyhotovení pro Objednatele a jedno vyhotovení pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění (příloha č. 4 Smlouvy o dílo)

Příloha č. 2: Oprávněné osoby (příloha č. 5 Smlouvy o dílo)

V Ústí nad Labem dne 13. 09. 2021

V Ústí nad Labem dne 10. 09. 2021

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Michal Černý, DiS.

jednatel společnosti
PRISTA s.r.o.

Příloha č. 1
Harmonogram plnění (příloha č. 4 Smlouvy o dílo)

<u>Část Díla</u>	<u>Předpokládaný termín plnění</u> (předpokládaný termín pro předání Díla)	<u>Popis činností</u>
<u>Zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-
1. etapa	do 1 měsíce od účinnosti smlouvy	Informační schůzka
2. etapa	do 31. 12. 2020	Projekt k připomínkování
3. etapa	do 19. 2. 2021	Projekt se zapracovanými připomínkami ke stavebnímu povolení
4. etapa	do 15. 09. 2021	Stavební povolení v PM
5. etapa	předpoklad realizace stavby v průběhu roku 2022 dle MPV	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby, Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby
<u>Termín dokončení Díla</u>	do 30. 11. 2022	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) – bližší určení podmínek dokončení viz příloha č. 2c_Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 2

Oprávněné osoby (příloha č. 5 Smlouvy o dílo)

Za Objednatele:

- *ve věcech smluvních*
(mimo podpis této smlouvy a případných dodatků)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *ve věcech technických (TDS):*

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *úředně oprávněný zeměměřický inženýr:*

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Za Zhotovitele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	xx
E-mail	xxx

Telefon	xxx
---------	-----

- vedoucí projektu/týmu:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- geotechnik:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání smluvního charakteru bez oprávnění uzavírat Smlouvu.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1972139

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: db9a7385-2752-4caa-b10a-23bf749efaab

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.09.2021 13:40:00



16c5979b-dd3b-4693-8b29-72423eea2d32