

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1 A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo Zhotovitele: 2021 01

„II/366 Konice, ul. Zádvoří - projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel.: [REDACTED])

Ing. Radomír Všetička, vedoucí SÚ Jih

Ing. Radomír Zapletal, vedoucí TSÚ SÚ Jih

Petr Všetička, investiční technik SÚ Jih

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: [REDACTED]

www.ssok.cz

e-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: HOR – invest, s.r.o.

projektová činnost ve výstavbě

Tovární 1129/41a

779 00 OLOMOUC

IČ: 27779793

DIČ: CZ27779793

ID DS: f4cana2

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

www.hor-invest.cz

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 358276250277/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Michal Horák, e-mail: [REDACTED], mob [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED] – e-mail: [REDACTED], mobil [REDACTED]

[REDACTED]

Původní smlouva se mění takto:

Článek 2. Doba plnění se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- PD ve stupni DÚSP v rozsahu PDPS + soupis prací **nejpozději do 31.12.2021**,
- podání žádosti o stavební, popř. společné povolení **nejpozději do 1.4.2022**.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je podepsán ve 4 stejnopisech, kdy 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Příloha: Zdůvodňující dopis z 22.8.2021

Za objednatele:

V Olomouci dne: **13-09-2021**

Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 6.9. 2021

[Redacted]
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

[Redacted]
[Redacted]
HOR-invest, s.r.o.
Ing. Michal Horák
jednatel

HOR - invest s.r.o.

projektová činnost ve výstavbě

Tovární 1129/41a

779 00 OLOMOUC

IČ: 27779793

DIČ: CZ27779793

Dat.schránka: f4cana2

tel: [REDACTED]

fax: [REDACTED]



HOR-invest

adresát:

**Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace**

Ing.Ivo Černý, Bc.Petr Všeticka

poštovní přihrádka 37

Lipenská 753/120

Hodolany, 779 00 Olomouc

V Olomouci dne 22.8.2021.

**VĚC: Zdůvodnění Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „II/366 Konice, ul. Zádvoří -
projektová dokumentace“**

K zaslanému termínovému Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo Vám posíláme následující zdůvodnění:

Dne 26.3.2021 nám byla doručena podepsaná smlouva o dílo na akci „II/366 Konice, ul. Zádvoří -
projektová dokumentace“.

Do 12.4.2021 bylo z důvodu protiepidemiologických opatření zakázáno cestovat mezi okresy.

Do 10.5.2021 byly zavřené mateřské školy a pracovníci geodetických a geotechnických firem provádějící
diagnostický průzkum byli na „home office“ a hlídání dětí a tím byly znemožněny práce v terénu

Dále byly realizovány další opatření proti šíření COVID-19 (povinné testování ve firmách apod.), které
komplikovali a komplikují pracovní výkony. Tím se firmy dostali do termínových skluzů.

Také naši projektanti byli COVID-19 pozitivní a museli být v izolaci.

Zaměření jsme získali 2.7.2021 a výsledky diagnostického průzkumu 15.8.2021. Z těchto důvodů je nutné
posunout dobu plnění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- PD ve stupni DÚSP v rozsahu PDPS + soupis prací **nejpozději do 31.12.2021**,
- podání žádosti o stavební, popř. společné povolení **nejpozději do 1.4.2022**.

Z výše uvedených důvodů Vám předkládáme termínový Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

S pozdravem