

Dodatek č. 2 ke SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele: 21017070179

„Most ev.č. 369-046 Olšany“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena: **Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted], technický náměstek
[redacted], vedoucí SÚ Šumperk
[redacted], vedoucí TSÚ SÚ Šumperk
[redacted], mostní technik SÚ Šumperk
[redacted], investiční technik SÚ Šumperk
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 27 - 4231420297/0100
Tel: [redacted]
DS: ur4k8nn
E-mail: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21 779 00 Olomouc
kontaktní adresa: Albertova 229/21 779 00 Olomouc
Zápis v OR u KS v Ostravě B 2419
Zastoupen: Vladimír Dvořák, člen představenstva
IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523
Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: KB, a.s., ČSOB a.s.
Číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Divize mosty
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
Vladimír Dvořák, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Vladimír Dvořák, člen představenstva
[redacted]
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
[redacted]

1. Předmět dodatku

1. Dne 24.3. 2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla:

„Most ev. č. 369-016 Olšany”

2. Smluvní strany se v souladu s článkem 11.6 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření písemného dodatku.
3. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění z důvodu dohodnuté změny výrobku – zábradlí.
4. Tímto dodatkem se mění článek 4. Termín plnění, bod 4.1 následovně:

V článku „4. Termín plnění” se upravuje bod 4.1 takto:

Zhotovitel si přiloženým přípisem dovoluje požádat Objednatele o prodloužení termínu plnění (lhůta k provedení díla) o 14 dnů. Důvodem této žádosti je mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnutá změna zádržného systému (zábradlí), kde byla dohodnuta změna vodorovné výplně zábradlí na svislou. Uvedená změna způsobila Zhotoviteli komplikace při zajištění výroby výrobku (zábradlí), když předem objednanou výrobu bylo nutné zrušit a zadat novou dle domluvených požadavků, což prodloužilo dobu dodání výrobku. Dobu dodání výrobku ovlivnil také aktuální stav na stavebním trhu, když kvůli dopadům covidové situace není na trhu dostatek materiálu a tím se prodlužují doby dodání a pozdržují výroby. S ohledem na výše uvedené důvody se tedy smluvní strany dohodly, že lhůta pro provedení díla se prodlužuje o 14 kalendářních dnů na 135 kalendářních dnů.

2. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu a podepsán prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Za objednatele:

V Olomouci dne:

Ing. Petr Foltýnek
Digitálně podepsal
Ing. Petr Foltýnek
Datum: 2021.09.13
13:42:06 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

Vladimír Dvořák
Digitálně podepsal
Vladimír Dvořák
Datum: 2021.09.10
10:24:48 +02'00'

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s
Vladimír Dvořák
člen představenstva