

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 318-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 492-2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. července 2021, na zhotovení stavby „**Polní cesty P27 a IP15 v k. ú. Kotvrdovice**“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
Telefon:	727 957 163
E-mail :	jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
Sídlo pobočky:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxx
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a	
Zhotovitelem:	SPH stavby s.r.o.
Sídlo:	Průmyslová 1414, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený:	Ing. Radkem Pospíšilem Ing. arch. Petrem Horáčkem
Telefon :	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	cd4rhxq
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-3948420257 / 0100
IČO:	26230470
DIČ :	CZ26230470, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708	

(dále jen „**zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran se snižuje celková cena díla za provedení stavby Polní cesty P27 a IP15 v k. ú. Kotvrdovice o hodnotu vedlejších a ostatních nákladů v rozsahu dle soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Při zpracování projektové dokumentace nebyl známý zdroj financování projektu. Pro případ financování stavby z prostředků Evropské unie zahrnoval položkový rozpočet i náklady spojené s povinnou publicitou - informační tabule. S ohledem na jiný zdroj financování stavby se tabule nebudou instalovat. Celková hodnota těchto nákladů činí celkem 10 500,00 Kč bez DPH (12 705,00 Kč včetně DPH), o tuto hodnotu se snižuje celková cena díla – méněpráce.

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou uvedené změny považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Objednatel bude postupovat v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ze dne 20. září 2016, ve znění změny č. 8, čj. SPU 256278/2021 ze dne 5. srpna 2021, která upravuje postup pro zadávání veřejných zakázek.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 1 nově zní:

Cena za provedení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **10 807 021,57 Kč bez DPH (slovy: desetmilionůosmsetšedesetjednakorun českých 57/100)**. Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 18. února 2021, je dodatkem č. 1 a tímto dodatkem ponížena o hodnotu méněprací.

Čl. III odst. 4 nově zní:

Rekapitulace ceny:

Polní cesta P27 a IP15 v k. ú Kotvrdovice	Cena (Kč bez DPH)	DPH 21 % (Kč)	Cena celkem (Kč vč. DPH)
Cena díla dle nabídky ze dne 18. února 2021	11 084 230,00	2 327 688,30	13 411 918,30
Méněpráce (dodatek č. 1)	-266 708,43	-56 008,77	-322 717,20
Méněpráce (dodatek č. 2)	-10 500,00	-2 205,00	-12 705,00
Celková cena díla	10 807 021,57	2 269 474,53	13 076 496,10

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha: Položkový soupis méněprací

V Brně dne: 13.9.2021

V Bystřici nad Pernštejnem dne: 13.9.2021

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel SPH stavby s.r.o.
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta P27 v k.ú. Kotvrdovice - méněpráce

Objekt:

11 - Ostatní a vedlejší náklady P27

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 500,00	21,00%	2 205,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 705,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta P27 v k.ú. Kotvrdovice - méněpráce

Objekt:

11 - Ostatní a vedlejší náklady P27

Místo:

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 500,00

OST - Ostatní náklady a VRN

10 500,00

Ostatní - Ostatní náklady P27

10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta P27 v k.ú. Kotvrdovice - méněpráce

Objekt:

11 - Ostatní a vedlejší náklady P27

Místo:

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 500,00

D OST Ostatní náklady a VRN

10 500,00

D Ostatní Ostatní náklady P27

10 500,00

1	K	SPC.14	Informační tabule financování včetně výroby, materiálu, osazení	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Informační tabule financování včetně výroby, materiálu, osazení					
2	K	SPC.18	Informační tabule docasná	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Informační tabule docasná					